



ОБЩИНА ВАРНА

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

ОБЩИНА ВАРНА

Рег.№:
Д21001359ВН_035ВН

Дата: 22.08.2022

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ВАРНА

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ДЗЗД МАКСИБИЛДИНГ

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №1

КЪМ ДОГОВОР №Д21001359ВН/23.08.2021г.

„Основен ремонт и реконструкция на съществуващи трибуни – югоизток, тоалетни югоизток, тренировъчни писти и терен, входно-изходни възли и подходи към трибуни, оградна система, канална мрежа стадион „Спартак“, находящ се в УПИ III "За стадион със спортно възстановителен център и хотел", кв.997А по плана на 5 м.р., гр.Варна" поканена с Рег.

№РД19008727ВН_041ВН/03.08.2021г. до потенциалните изпълнители с предмет: **„Основен ремонт и реконструкция на съществуващи трибуни – югоизток, тоалетни югоизток, тренировъчни писти и терен, входно-изходни възли и подходи към трибуни, оградна система, канална мрежа стадион „Спартак“, находящ се в УПИ III "За стадион със спортно възстановителен център и хотел", кв.997А по плана на 5 м.р., гр.Варна" Поканена №8** по рамково споразумение с предмет: „Изпълнение на строителни и монтажни работи на съществуващи сгради, обекти, съоръжения и прилежащи към тях терени за нуждите на община Варна по обособени позиции " за **Обособена позиция №2** „Извършване на строителни и монтажни работи при изпълнение на основни ремонти, реконструкции, укрепителни и възстановителни работи и преустройства на съществуващи сгради, обекти, съоръжения и прилежащи към тях терени за нуждите на община Варна" с изх. № РД19008727ВН/14.05.2019г.

Днес, г., във връзка с изменение по **Договор**


№Д21001359ВН/23.08.2021г., на основание чл.116, ал.1, т.3, от ЗОП, страните по договора:

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ - Община Варна, представляван от Иван Портних – Кмет на община Варна и Галина Строгова – Директор на Дирекция „ФСД“, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. „Осми Приморски полк“ №43, Ид. № по ЗДДС BG 000093442, ЕИК: 000093442

„Основен ремонт и реконструкция на съществуващи трибуни – югоизток, тоалетни югоизток, тренировъчни писти и терен, входно-изходни възли и подходи към трибуни, оградна система, канална мрежа стадион „Спартак“, находящ се в УПИ III "За стадион със спортно възстановителен център и хотел", кв.997А по плана на 5 м.р., гр.Варна"

Вносител: П.Бойновски

Изпълнител: Й.Йорданов



и

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ: ДЗЗД МАКСИБИЛДИНГ със седалище и адрес на управление: община Варна, град Варна, р-н Одесос, Пощенски код: 9023, ул. "Дебър" № 58, ет. 7, ап. офис 8, ЕИК 177355520, представлявано от Йордан Йорданов
участници в обединението:

ПОЛИ ЙОРД ЕООД със седалище и адрес на управление: община Варна, град Варна, р-н Одесос, Пощенски код: 9023, ул. "Дебър" № 58, ет. 7, ап. офис 8, ЕИК 103951317, представлявано от Йордан Йорданов

и

ВИП СТРОЙ 2015 ЕООД със седалище и адрес на управление: община Варна, град Варна, р-н Одесос, Пощенски код: 9000, ул. "Дебър" № 58, ет. 7, ап. офис 6, ЕИК 202230240, представлявано от Весела Петкова от друга страна като Изпълнител,

На основание чл.116, ал.1, т.3 от ЗОП, във връзка с констатирани в процеса на изпълнение на строителните дейности по горесцитирания проект на обект за интервенция **„Основен ремонт и реконструкция на съществуващи трибуни – югоизток, тоалетни югоизток, тренировъчни писти и терен, входно-изходни възли и подходи към трибуни, оградна система, канална мрежа стадион „Спартак“, належащ се в УПИ III "За стадион със спортно възстановителен център и хотел", кв.997А по плана на 5 м.р., гр.Варна"** непредвидени обстоятелства, които Възложителя не е могъл да предвиди, а именно: договора е сключен на 23.08.2021г. със срок на договора 12 месеца и срок за изпълнение 10 месеца от откриване на строителна площадка, която е открита на 15.12.2021г., предвид което срока за изпълнение ще приключи на 15.10.2022г. или по-късно от срока на договора.

Във връзка с горното СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

I. Изменя се чл. 2, ал.1, както следва:

Чл. 2. (1) Срока на договора е до 30.12.2022г.

„Основен ремонт и реконструкция на съществуващи трибуни – югоизток, тоалетни югоизток, тренировъчни писти и терен, входно-изходни възли и подходи към трибуни, оградна система, канална мрежа стадион „Спартак“, належащ се в УПИ III "За стадион със спортно възстановителен център и хотел", кв.997А по плана на 5 м.р., гр.Варна"

Вносител: П.Бойновски

Изпълнител: Й.Йорданов



II. Изменя се чл. 4 , както следва:

Чл. 4. Срокът на действие на договора е **до 30.12.2022г.**

II. Останалите клаузи на Договор №Д21001359ВН/23.08.2021г. остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение се състави и подписа в четири еднообразни екземпляра – три за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Копие от настоящото споразумение да се изпрати на служебната поща на дирекция „ОСИСД“

ПОДПИСИ:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:



/Иван.....

чрез Петко Бойновски

Директор на Дирекция „ОСИСД“,

съгласно Заповед №3313/13.10.2021 г.

съгласно Заповед №2220/20.04.2022г.

и съгласно Заповед №2250/05.08.2022г.

Директор на Дирекция ФСД на

община Варна

/Галина Строгова/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ДЗЗД МАКСИБИЛДИНГ
МАКСИБИЛДИНГ

ДЗЗД
/Йордан Йорданов/

„Основен ремонт и реконструкция на съществуващи трибуни – югоизток, тоалетни югоизток, тренировъчни писти и терен, входно-изходни възли и подходи към трибуни, оградна система, канална мрежа стадион „Спартак“, находящ се в УПИ III "За стадион със спортно възстановителен център и хотел", кв.997А по плана на 5 м.р., гр.Варна"

Вносител: П.Бойновски

Изпълнител: Й.Йорданов

