



ОБЩИНА ВАРНА

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

ОБЩИНА ВАРНА

Рег.№:

Д23000300ВН\_014ВН

Дата: 29.03.2024

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ВАРНА**

**ИЗПЪЛНИТЕЛ: ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ЕООД**

**ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №5**

**КЪМ ДОГОВОР №Д23000300ВН/02.03.2023г. за Обособена позиция №3:  
"Благоустрояване в ж. к. "Възраждане" III м. р. – пространство, заключено  
между ул. "Поп Димитър", бул. "Цар Освободител" и бул. "Трети март"**

по проект: „Благоустрояване, строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация на междублокови пространства, детски и спортни площадки/комплекси, и елементи на прилежащата им техническа инфраструктура на територията на Община Варна и основен ремонт/реконструкция на улична мрежа прилежаща към предвидените за благоустрояване междублокови пространства на територията на Община Варна“

по покана за: „Благоустрояване и основен ремонт на междублокови пространства и елементи на прилежащата им техническа инфраструктура на територията на Община Варна по четири обособени позиции“ по проект: „Благоустрояване, строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация на междублокови пространства, детски и спортни площадки/комплекси, и елементи на прилежащата им техническа инфраструктура на територията на Община Варна и основен ремонт/реконструкция на улична мрежа прилежаща към предвидените за благоустрояване междублокови пространства на територията на Община Варна“ с изх. № РД23001108ВН/17.01.2023г.

**(покана 12)**

по рамково споразумение „Благоустрояване, строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на междублокови пространства, детски и спортни площадки/комплекси и елементите на прилежащата техническа инфраструктура за нуждите на Община Варна“ с изх. №РД19005946ВН/29.03.2019 г.

Днес, ..... г., в гр. Варна, страните по договора:

**Обособена позиция №3: "Благоустрояване в ж. к. "Възраждане" III м. р. – пространство, заключено  
между ул. "Поп Димитър", бул. "Цар Освободител" и бул. "Трети март"**

Вносител: Зв.Стоилков .....

Изпълнител: М.Гочев.....

**ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** - **Община Варна**, представляван от Благомир Коцев – Кмет на община Варна и Галина Строгова – Директор на Дирекция „ФСД“, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. „Осми Приморски полк“ №43, Ид. № по ЗДДС BG 000093442, ЕИК: 000093442

и

**ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** - **„ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД**, със седалище и адрес на управление: община Варна, град Варна, р-н Одесос, Западна промишлена зона, ул. „Александър Дякович“ №31, ЕИК 813103524, представлявано от Милен Гочев

На основание чл.116, ал.1, т.3 от ЗОП, чл.113, ал.3 от ЗОП и чл.8, ал.2 от рамково споразумение „Благоустройство, строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на междублокови пространства, детски и спортни площадки/комплекси и елементите на прилежащата техническа инфраструктура за нуждите на Община Варна" и във връзка със следните непредвидени обстоятелства, а именно:

1. За обекта има подписан Акт обр. 10 от 13.11.2023г. за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството поради изменение на проектите и съществени отклонения по смисъла на чл. 154, ал. 2 от ЗУТ.

2. С допълнително споразумение №4 от 02.02.2024г. е удължен срока на договора до 30.03.2024г., поради иницирирана промяна по чл.154 от ЗУТ.

3. Издадена е Заповед за промяна по чл. 154, ал. 5 от ЗУТ с №03/ГИ/08.02.2024 г. към Разрешение за строеж №208/ГИ/23.09.2022 г. на Главен архитект на Община Варна, влязла в сила на 29.02.2024г.

Във връзка с изложените факти е необходимо технологично време за реализиране на строително-монтажните работи, предвидени с промяната по чл. 154, ал. 5 от ЗУТ, поради което,

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

**I. Изменя се чл.2, ал.1, както следва:**

**Вместо:**

**Чл. 2. (1)** Срок на договора – до 30.03.2024г.

**Да се чете:**

**Чл. 2. (1)** Срок на договора – до 30.05.2024г.

**II. Изменя се чл.4, както следва:**

**Вместо:**

---

**Обособена позиция №3: "Благоустройство в ж. к. "Възраждане" III м. р. – пространство, заключено между ул. "Поп Димитър", бул. "Цар Освободител" и бул. "Трети март"**

Вносител: Зв.Стоилков .....

Изпълнител: М.Гочев...

**Чл. 4.** Срокът на действие на договора е до датата на изпълнение на възложените дейности по договора, включително начисляване на последната дължима индексация, ако се дължи такава, но не по-късно от 30.03.2024г.

Да се чете:

**Чл. 4.** Срокът на действие на договора е до датата на изпълнение на възложените дейности по договора, включително начисляване на последната дължима индексация, ако се дължи такава, но не по-късно от 30.05.2024г.

**III. Останалите клаузи на Договора остават непроменени.**

Настоящото допълнително споразумение се състави и подписа в четири еднообразни екземпляра – три за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Копие от настоящото споразумение да се изпрати на служебната поща на дирекция „ИИБ“

**ПОДПИСИ:**

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

Кмет на община Варна

-----  
/Благомир Коцев/  
, чрез Диан Иванов –  
Заместник-кмет на Община Варна,  
Съгл. Заповед №0134/24.01.2024г.

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ЕООД

-----  
/Милен Гочев /

Директор на Дирекция „ФСД“ на  
община Варна:

-----  
/Галина Строгова/

Обособена позиция №3: "Благоустрояване в ж. к. "Възраждане" III м. р. – пространство, заключено  
между ул. "Поп Димитър", бул. "Цар Освободител" и бул. "Трети март"

Вносител: Зв.Стоилков

Изпълнител: М.Гочев