



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ



ОБЩИНА ВАРНА

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

ОБЩИНА ВАРНА

Рег.№:

D22000217BH_084BH

Дата: 26.03.2024

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ВАРНА

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ОБЕДИНЕНИЕ ТМПЦ-ВАРНА 2020 ДЗЗД

**ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №2
КЪМ ДОГОВОР №D22000217BH/24.02.2022г.
№ BG16RFOP001-1.002-0006-C01-S-09**

за изпълнение на: **Строителство на обект „Ремонт, реконструкция и модернизация на сграда „Филиал на Театрално-музикален продуцентски център-Варна“ по проект BG16RFOP001-1.002-0006 „Ремонт, реконструкция и модернизация на сграда филиал ТМПЦ - Варна“**

в рамките на Инвестиционен приоритет „Социална инфраструктура“, група дейности „Културна инфраструктура“ от Инвестиционната програма на Община Варна, одобрена за реализация със Споразумение № BG16RFOP001-1.040-0038-C01 по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Проект **BG16RFOP001-1.002-0006** „Ремонт, реконструкция и модернизация на сграда филиал ТМПЦ - Варна“, процедура BG16RFOP001-1.002 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Варна“, част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“, по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Проектът е с комбинирано финансиране: БФП и Финансов инструмент, предоставен от Фонд за градско развитие за северна България (ФГР Север),

Днес, г., в гр. Варна, между:

Строителство на обект „Ремонт, реконструкция и модернизация на сграда „Филиал на Театрално-музикален продуцентски център-Варна“ по проект BG16RFOP001-1.002-0006 „Ремонт, реконструкция и модернизация на сграда филиал ТМПЦ - Варна“

„Този документ е създаден в рамките на проект „Ремонт, реконструкция и модернизация на сграда филиал ТМПЦ - Варна“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община Варна и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“

Вносител: инж.Зв.Стоилков

Изпълнител: Ст.Соколов



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ - Община Варна, представляван от Благомир Коцев – Кмет на Община Варна и Галина Строгова – Директор на Дирекция „ФСД“, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. „Осми Приморски полк“ №43, Ид. № по ЗДДС BG 000093442, ЕИК: 000093442,

и

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ: ТМПЦ-ВАРНА 2020 ДЗЗД със седалище и адрес на управление: гр.София,бул.България 51А, ет.4, офис 6, ЕИК 177547780, представлявано от Стефан Соколов, с участници в обединението:

„БГ ленд Ко“ АД, със седалище и адрес на управление град Варна , р-н ПриморскиПощенски код: 9000, ул. „Никола Вапцаров“ № 3, ет. 4, ап. оф. 8, ЕИК: 205650534, представлявано от Стефан Соколов

и

„Парсек груп“ ЕООД със седалище и адрес на управление: град София, р-н Студентски, Пощенски код: 1700, ул. „21 - ви век“ № 17, ет. 4, ап. 6, ЕИК 203215490, представлявано от Бончо Бонев,

се сключи настоящото Допълнително споразумение за следното:

1. На 24.02.2022г. в резултат на проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Строителство на обект „Ремонт, реконструкция и модернизация на сграда „Филиал на Театрално-музикален продуцентски център-Варна“ по проект BG16RFOP001-1.002-0006 „Ремонт, реконструкция и модернизация на сграда филиал ТМПЦ - Варна“ (с уникален номер в РОП 00081-2019-0067), Възложителят е сключил договор №Д22000217ВН/24.02.2022г. с предвидено прилагане в процедурата по възлагане на обществена поръчка на нормата на чл. 114 от ЗОП.
2. Съгласно чл.4 от сключения договор, срокът на договора е 25 календарни месеца, считано от датата на писмено уведомление от страна на Възложителя до Изпълнителя за осигурено финансиране. Писменото уведомление от страна на възложителя е извършено на 28.02.2022г. и срокът на договора изтича на 28.03.2024г.
3. Към настоящия момент предстои подписване на Протокол Образец 15 и въвеждане на обекта в експлоатация. Филиалът на ТМПЦ се явява обект със статут на архитектурно-строителна недвижима културна ценност и въвеждането му в експлоатация се извършва след получаване

Строителство на обект „Ремонт, реконструкция и модернизация на сграда „Филиал на Театрално-музикален продуцентски център-Варна“ по проект BG16RFOP001-1.002-0006 „Ремонт, реконструкция и модернизация на сграда филиал ТМПЦ - Варна“

„Този документ е създаден в рамките на проект „Ремонт, реконструкция и модернизация на сграда филиал ТМПЦ - Варна“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община Варна и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“

Вносител: инж.Зв.Стоилков

Изпълнител: Ст.Соколов



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

на положително становище на Министъра на културата. Поради административните срокове за произнасяне на Националния институт за недвижимо културно наследство (НИНКН), въвеждането в експлоатация не би могло да се осъществи в рамките на срока на договора.

4. Съгласно чл.4, ал.3 от сключения договор срокът на договора приключва с издаването на разрешение за ползване на строежа. След издаване на разрешението за ползване на строежа се извършва окончателното плащане по договора, съгласно чл.3, ал.1 от договора.

С оглед на изложените обстоятелства е необходим допълнителен срок за издаване на разрешение за ползване и уреждане на взаимоотношенията между страните по договора. Удължаването на срока на договора, с цел получаването на становище от НИНКН и въвеждането на обекта в експлоатация, е несъществено по смисъла на чл.116, ал.5 от ЗОП, тъй като не се променя характера на първоначално сключения договор; не се въвеждат условия, които биха привлекли към участие допълнителни участници в процедурата; не се променя кръга на заинтересованите лица; не се променя икономическия баланс по договора в полза на изпълнителя; не се променя предмета или обема на договора и не се заменя избрания изпълнител.

Доколкото настоящата промяна касае удължаване на срока на договора с цел въвеждане на обекта в експлоатация и уреждане на взаимоотношенията между страните, на основание чл.116, ал.1, т.7 от ЗОП, страните се споразумяха за следното:

I. Изменя се чл. 4, ал. 1 в частта срок за изпълнение, както следва:

ВМЕСТО:

„Чл. 4. (1) Срокът на договора е до 25 календарни месеца.“

ДА СЕ ЧЕТЕ:

„Чл. 4. (1) Срокът на договора е до 25.06.2024г.“

II. Останалите клаузи на Договор № Д22000217ВН/ 24.02.2022г. остават непроменени.

Строителство на обект „Ремонт, реконструкция и модернизация на сграда „Филиал на Театрално-музикален продуцентски център-Варна“ по проект BG16RFOP001-1.002-0006 „Ремонт, реконструкция и модернизация на сграда филиал ТМПЦ - Варна“

„Този документ е създаден в рамките на проект „Ремонт, реконструкция и модернизация на сграда филиал ТМПЦ - Варна“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община Варна и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“

Вносител: инж.Зв.Стоилков

Изпълнител: Ст.Соколов



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Настоящото допълнително споразумение се състави и подписа в четири еднообразни екземпляра - един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и три за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и е неразделна част от договора. Копие от настоящото споразумение да се връчи на Ръководител проект.

ПОДПИСИ:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ :

ОБЩИНА ВАРНА

/Благомир Коцев/

,чрез Диан Иванов –

Заместник-кмет на Община Варна,

съгласно Заповед №0134/24.01.2024г.

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ОБЕДИНЕНИЕ ТМПЦ-ВАРНА 2020 ДЗЗД

/ Стефан Соколов /

Директор на Дирекция ФСД
на Община Варна:

/Галина Строгова/

Строителство на обект „Ремонт, реконструкция и модернизация на сграда „Филиал на Театрално-музикален продуцентски център-Варна“ по проект BG16RFOP001-1.002-0006 „Ремонт, реконструкция и модернизация на сграда филиал ТМПЦ - Варна“

„Този документ е създаден в рамките на проект „Ремонт, реконструкция и модернизация на сграда филиал ТМПЦ - Варна“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община Варна и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“

Вносител: инж.Зв.Стоилков

Изпълнител: Ст.Соколов