



ОБЩИНА ВАРНА

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

ОБЩИНА ВАРНА

Рег.№:
Д23000302ВН_039ВН

Дата: 30.05.2024

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ВАРНА

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ЕООД

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №6

**КЪМ ДОГОВОР №Д23000302ВН/02.03.2023г. За Обособена позиция №2:
„Междублоково пространство в 23-ти микрорайон, заключено между бул. „Васил
Левски“, ул. „Студентска“, бул. „Осми Приморски“ и ул. „Мир““**

По проект: „Благоустрояване, строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация на междублокови пространства, детски и спортни площадки/комплекси, и елементи на прилежащата им техническа инфраструктура на територията на Община Варна и основен ремонт/реконструкция на улична мрежа прилежаща към предвидените за благоустрояване междублокови пространства на територията на Община Варна“

по Покана за: „Благоустрояване и основен ремонт на междублокови пространства и елементи на прилежащата им техническа инфраструктура на територията на Община Варна по четири обособени позиции“ по проект: „Благоустрояване, строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация на междублокови пространства, детски и спортни площадки/комплекси, и елементи на прилежащата им техническа инфраструктура на територията на Община Варна и основен ремонт/реконструкция на улична мрежа прилежаща към предвидените за благоустрояване междублокови пространства на територията на Община Варна“ с изх. №РД23001108ВН/17.01.2023г. **(Покана 12)**

По рамково споразумение „Благоустрояване, строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на междублокови пространства, детски и спортни площадки/комплекси и елементите на прилежащата техническа инфраструктура за нуждите на Община Варна“ с изх. №РД19005946ВН/29.03.2019г.

Днес, г., в гр. Варна, страните по договора:

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ – ОБЩИНА ВАРНА, представляван от Благомир Коцев – Кмет на община Варна и Галина Строгова – Директор на Дирекция „ФСД“, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. „Осми Приморски полк“ №43, Ид. № по ЗДДС BG 000093442, ЕИК: 000093442

Обособена позиция 2: Междублоково пространство в 23-ти микрорайон, заключено между бул. „Васил Левски“, ул. „Студентска“, бул. „Осми Приморски“ и ул. „Мир“

Вносител: П.Радев

Изпълнител: М.Гочев.....

и

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ – „ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: община Варна, град Варна, р-н Одесос, Западна промишлена зона, ул. „Александър Дякович“ №31, ЕИК 813103524, представлявано от Милен Гочев

На основание чл.116, ал.1, т.3 от ЗОП, чл.113, ал.3 от ЗОП и чл.8, ал.2 от рамково споразумение „Благоустройство, строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на междублокови пространства, детски и спортни площадки/комплекси и елементите на прилежащата техническа инфраструктура за нуждите на Община Варна" и във връзка със следните непредвидени обстоятелства, а именно:

1. За обекта има подписан Акт обр. 10 от 16.02.2024г. за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството поради изменение на проектите и съществени отклонения по смисъла на чл. 154, ал. 2 от ЗУТ.

2. С допълнително споразумение №5 от 29.03.2024г. е удължен срока на договора до 30.05.2024г., поради процедирана промяна по чл.154 от ЗУТ, съгласно Заповед за промяна по чл. 154, ал. 5 от ЗУТ с №2/ГИ/29.01.2024 г. към Разрешение за строеж №179/ГИ/16.08.2022 г. на Главен архитект на Община Варна, влязла в сила на 15.02.2024г.

3. Към настоящия момент е инициирана нова промяна по чл.154, ал.5 от ЗУТ, за процедирането на която е необходим допълнителен срок.

Във връзка с изложените факти и възникналата необходимост от допълнителна промяна по чл. 154, ал. 5 от ЗУТ,

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

I. Изменя се чл.2, ал.1, както следва:

Вместо:

Чл. 2. (1) Срок на договора – до 30.05.2024г.

Да се чете:

Чл. 2. (1) Срок на договора – до 30.07.2024г.

II. Изменя се чл.4, както следва:

Вместо:

Чл. 4. Срокът на действие на договора е до датата на изпълнение на възложените дейности по договора, включително начисляване на последната дължима индексация, ако се дължи такава, но не по-късно от 30.05.2024г.

Да се чете:

Чл. 4. Срокът на действие на договора е до датата на изпълнение на възложените дейности по договора, включително начисляване на последната дължима индексация, ако се дължи такава, но не по-късно от 30.07.2024г.

III. Останалите клаузи на Договора остават непроменени.

Обособена позиция 2: Междублоково пространство в 23-ти микрорайон, заключено между бул. „Васил Левски“, ул. „Студентска“, бул. „Осми Приморски“ и ул. „Мир“

Вносител: П.Радев

Изпълнител: М.Гочев.

Настоящото допълнително споразумение се състави и подписа в четири еднообразни екземпляра – три за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Копие от настоящото споразумение да се изпрати на служебната поща на дирекция ИИБ.

ПОДПИСИ:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Кмет на Община Варна

/Благомир Коцев/

чрез Диан Иванов –

Заместник-кмет на Община Варна,
съгл. Заповед №0134/24.01.2024г.

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ЕООД

/Милен Гочев/

Директор на Дирекция ФСД на
Община Варна:

/Галина Строгова/

Обособена позиция 2: Междублоково пространство в 23-ти микрорайон, заключено между бул. „Васил Левски“, ул. „Студентска“, бул. „Осми Приморски“ и ул. „Мир“

Вносител: П.Радев

Изпълнител: М.Гочев...