



ОБЩИНА ВАРНА

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ВАРНА

ИЗПЪЛНИТЕЛ: БУЛ СТРОЙ КОНСУЛТ-ВАРНА ЕООД

ОБЩИНА ВАРНА

Рег.№:
Д22001697ВН_010ВН

Дата: 26.11.2024

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА Обособена позиция 1: „Изготвяне на инвестиционни проекти по проект „Основен ремонт/реконструкция на улична мрежа в район „Приморски“, гр. Варна“ за изпълнение на 7 подобекта“

По покана № РД22020790ВН/28.09.2022г.с предмет „ Изготвяне на инвестиционни проекти за основен ремонт/реконструкция на улична мрежа на територията на **Община Варна по пет обособени позиции ” (покана 16)**

По рамково споразумение с изх. №РД20015353ВН/13.08.2020г. и с предмет **„Инвестиционно проектиране на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, озеленените и залесени площи и елементите на градското обзавеждане за нуждите на Община Варна“**

Днес, г. в гр. Варна, на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП
страните по договора:

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: Община Варна, представляван от Благомир Коцев – Кмет на община Варна и Галина Строгова – Директор на дирекция „ФСД“, община Варна, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. „Осми Приморски полк“ №43, Идентификационен № по ДДС BG 000093442, ЕИК: 000093442

и

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ: „БУЛ СТРОЙ КОНСУЛТ-ВАРНА“ ЕООД със седалище и адрес на управление: град Варна , р-н Приморски, Пощенски код: 9000, ул. ЦАР АСЕН № 68, вх. 1, ет. 1, ал. 1, ЕИК 202635363, представлявано от Димитър Харбалиев,

На основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП и във връзка с настъпили непредвидени обстоятелства по време на изпълнение на договора, а именно: Към настоящият момент строително-монтажните дейности, извършвани в част от обектите, предмет на договора все още не са приключени. За всички обекти, предмет на договора се предвижда осъществяване на авторски надзор по време на строителството. Необходимо е допълнително време за приключване извършването на СМР, респективно и за осъществяване на авторски надзор по време на строителството.

Обособена позиция 1: „Изготвяне на инвестиционни проекти по проект „Основен ремонт/реконструкция на улична мрежа в район „Приморски“, гр. Варна“ за изпълнение на 7 подобекта“

Вносител: П. Радев

Изпълнител: Д. Харбалиев

Във връзка с изложените обстоятелства, страните по договора се споразумяха за следното:

I. Изменя се следната част от **чл. 4** от договора по следния начин:

Вместо:

„Чл. 4. Срок на договора – до 24 месеца от сключването на договора, в рамките на осигуреното финансиране или до въвеждане на обектите в експлоатация.“

Да се чете:

„Чл. 4. Договорът влиза в сила от датата на сключване и е до 31.08.2025г., в рамките на осигуреното финансиране или до въвеждане на обекта в експлоатация.“

II. Всички останали клаузи на Договор **№Д22001697ВН/07.12.2022г.** остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение се изготви, подписа и подпечата в четири еднакви екземпляра – три за Възложителя и един за Изпълнителя. Копие от анекса да се изпрати по служебната електронна поща на Дирекция ИИБ за сведение.

ПОДПИСИ:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Кмет на община Варна

/Благомир Коцев/

,чрез Пламен Китипов

Заместник-кмет на Община Варна,

съгласно Заповед №2783/09.08.2024г.

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

„БУЛСТРОЙ КОНСУЛТ-ВАРНА“ ЕООД

/Димитър Харбалиев /

Директор на Дирекция ФСД
на община Варна:

/Галина Строгова/

Обособена позиция 1: „Изготвяне на инвестиционни проекти по проект „Основен ремонт/реконструкция на улична мрежа в район „Приморски“, гр. Варна“ за изпълнение на 7 подобекта“

Вносител: П. Радев

Изпълнител: Д. Харбали