



**ОБЩИНА ВАРНА**

**ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ**

ОБЩИНА ВАРНА

Рег.№:

**Д22001638ВН\_007ВН**

Дата: 26.11.2024

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ВАРНА**

**ИЗПЪЛНИТЕЛ: ТРАФИК ХОЛДИНГ ЕООД**

**ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ**

към Договор №Д22001638ВН/29.11.2022г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА Обособена позиция 2: „Изготвяне на инвестиционни проекти по проект „Основен ремонт/реконструкция на улична мрежа в район „Приморски“, гр. Варна" за изпълнение на 4 подобекта

По покана № РД22020790ВН/28.09.2022г.с предмет „ Изготвяне на инвестиционни проекти за основен ремонт/реконструкция на улична мрежа на територията на Община Варна по пет обособени позиции " (покана 16)

По рамково споразумение с изх. №РД20015353ВН/13.08.2020г. и с предмет „Инвестиционно проектиране на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, озеленените и залесени площи и елементите на градското обзавеждане за нуждите на Община Варна"

Днес, ..... г. в гр. Варна, на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП страните по договора:

**ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:** Община Варна, представляван от Благомир Коцев – Кмет на община Варна и Галина Строгова – Директор на дирекция „ФСД“, община Варна, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул."Осми Приморски полк" №43, Идентификационен № по ДДС BG 000093442, ЕИК: 000093442

и

**ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:** ТРАФИК ХОЛДИНГ ЕООД със седалище и адрес на управление: община Аксаково, гр. Аксаково, Пощенски код: 9154, м-ст "Варненски път", имот 039002, ЕИК 103882376, представлявано от Николай Димитров,

Обособена позиция 2: „Изготвяне на инвестиционни проекти по проект „Основен ремонт/реконструкция на улична мрежа в район „Приморски“, гр. Варна" за изпълнение на 4 подобекта

Вносител: П. Радев .....

Изпълнител: Н. Димитров .....

На основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП и във връзка с настъпили непредвидени обстоятелства по време на изпълнение на договора, а именно: Към настоящият момент за част от обектите, предмет на договора има сключени договори за изпълнение на СМР и следва дейностите да бъдат възложени на фирмата изпълнител. За обект: **„Основен ремонт на ул. "Евлоги Георгиев" от бул. "Хр. Смирненски" до ул. "Арх. П. Момилов", по плана на 24-ти м. р., гр. Варна** има избран изпълнител за СМР и предстои подписване на договор, а за обект: **„Основен ремонт на ул. "Чаталджа" от бул. "Генерал Колев" до ул. "Любен Каравелов" и ул. "Никола Михайловски" от ул. "Любен Каравелов" до ул. "Васил Друмев", гр. Варна"** предстои провеждане на процедура за избор на изпълнител на СМР. За гореописаните обекти все още не са стартирали строително-монтажните работи, респективно и дейностите по осъществяване на авторски надзор по време на строителството. Необходимо е допълнително време за провеждане на процедура за избор на изпълнител за СМР за единия от описаните по – горе обекти, както и за приключване на процедурата със сключване на договор за СМР за другия обект.

Във връзка с изложените обстоятелства, страните по договора се споразумяха за следното:

**I.** Изменя се следната част от **чл. 4** от договора по следния начин:

**Вместо:**

**„Чл. 4. Срок на договора – до 24 месеца от сключването на договора, в рамките на осигуреното финансиране или до въвеждане на обектите в експлоатация.“**

**Да се чете:**


**„Чл. 4. Договорът влиза в сила от датата на сключване и е до 31.08.2025г., в рамките на осигуреното финансиране или до въвеждане на обекта в експлоатация.“**

**II.** Всички останали клаузи на Договор **№Д22001638ВН/29.11.2022г.** остават непроменени.

---

**Обособена позиция 2: „Изготвяне на инвестиционни проекти по проект „Основен ремонт/реконструкция на улична мрежа в район „Приморски“, гр. Варна“ за изпълнение на 4 подобекта**

Вносител: П. Радев .....  


Изпълнител: Н. Димитров .....  


Настоящото допълнително споразумение се изготви, подписа и подпечата в четири еднакви екземпляра – три за Възложителя и един за Изпълнителя. Копие от анекса да се изпрати по служебната електронна поща на Дирекция ИИБ за сведение.

**ПОДПИСИ:**

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

Кмет на община Варна

/Благомир Коцев/

,чрез Пламен Китипов

Заместник-кмет на Община Варна,

съгласно Заповед №2783/09.08.2024г.



**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

ТРАФИК ХОЛДИНГ ЕООД

/ Николай Димитров /

Директор на Дирекция ФСД  
на община Варна:

/Галина Строгова/

Обособена позиция 2: „Изготвяне на инвестиционни проекти по проект „Основен ремонт/реконструкция на улична мрежа в район „Приморски“, гр. Варна“ за изпълнение на 4 подобекта

Вносител: П. Радев

Изпълнител: Н. Димитров