



ОБЩИНА ВАРНА

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

ОБЩИНА ВАРНА

Рег.№:

D22001639BH_014BH

Дата: 26.11.2024

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ВАРНА

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ТРАФИК ХОЛДИНГ ЕООД

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №2

към Договор D22001639BH/29.11.2022г.

за **Обособена позиция 3: „Изготвяне на инвестиционни проекти по проект „Основен ремонт/реконструкция на улична мрежа в район „Младост“, гр. Варна“**

По покана № РД22020790BH/28.09.2022г. с предмет „Изготвяне на инвестиционни проекти за основен ремонт/реконструкция на улична мрежа на територията на **Община Варна по пет обособени позиции**“ (покана 16)

По рамково споразумение с изх. №РД20015353BH/13.08.2020г. и с предмет **„Инвестиционно проектиране на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, озеленените и залесени площи и елементите на градското обзавеждане за нуждите на Община Варна“**

Днес, г., в гр. Варна, страните по договора:

Възложителя - Община Варна, представлявана от Благомир Коцев – Кмет на Община Варна и Галина Строгова – Директор на Дирекция „ФСД“ при Община Варна със седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. "Осми Приморски полк" №43, Ид. № по ЗДДС BG 000093442, ЕИК: 000093442

и

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ - „ТРАФИК ХОЛДИНГ“ ЕООД със седалище и адрес на управление: община Аксаково, град Аксаково, Пощенски код: 9154, м-ст Варненски път ПИ 039002, ЕИК 103882376, представлявано от Николай Димитров - управител

На основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП и във връзка с настъпили непредвидени обстоятелства по време на изпълнение на договора, а именно: Към настоящият момент за обекта: **„Основен ремонт на ул. "Прилеп" по плана на район Младост, гр. Варна - II-ри и III-ти етап“** строително-монтажните работи все още не са приключени, а за останалите обекти, предмет на договора има избрани изпълнители и предстои сключване на договори за СМР. За част от обектите все още не са стартирали строително-монтажните работи, респективно и дейностите по осъществяване на авторски надзор по време на строителството. Предвид горното, е необходимо допълнително време за приключване на дейностите по сключените договори за СМР, приключване на процедурите за избор на изпълнител, както и въвеждане в експлоатация на обектите.

Във връзка с изложените обстоятелства, страните по договора се споразумяха за следното:

Обособена позиция 3: „Изготвяне на инвестиционни проекти по проект „Основен ремонт/реконструкция на улична мрежа в район „Младост“ гр. Варна“

Вносител: П. Радев М.А.

Изпълнител: Н. Димитров

I. Изменя се следната част от **чл. 4** от договора по следния начин:

Вместо:

„Чл. 4. Срок на договора – до 24 месеца от сключването на договора, в рамките на осигуреното финансиране или до въвеждане на обектите в експлоатация.“

Да се чете:

„Чл. 4. Договорът влиза в сила от датата на сключване и **е до 31.08.2025г.**, в рамките на осигуреното финансиране или до въвеждане на обекта в експлоатация.“

II. Всички останали клаузи на Договор **№Д22001639ВН/29.11.2022г.** остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение се изготви, подписа и подпечата в четири еднакви екземпляра – три за Възложителя и един за Изпълнителя. Копие от анекса да се изпрати по служебната електронна поща на Дирекция ИИБ за сведение.

ПОДПИСИ:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Кмет на община Варна

/Благомир Коцев/

,чрез Пламен Китипов

Заместник-кмет на Община Варна,

съгласно Заповед №2783/09.08.2024г.

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ТРАФИК ХОЛДИНГ ЕООД

/Николай Димитров/

Директор на Дирекция ФСД
на община Варна:

/Галина Строгова/

Обособена позиция 3: „Изготвяне на инвестиционни проекти по проект „Основен ремонт/реконструкция на улична мрежа в район „Младост“, гр. Варна“

Вносител: П. Радев ...

Изпълнител: Н.Димитров ...