



ОБЩИНА ВАРНА

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ВАРНА

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ТРАФИК ХОЛДИНГ ЕООД

ОБЩИНА ВАРНА

Рег.№:

D22001627BH_011BH

Дата: 26.11.2024

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА Обособена позиция 4: „Изготвяне на инвестиционни проекти по проект „Основен ремонт/реконструкция на улична мрежа в район „Вл. Варненчик“, гр. Варна“

По покана № РД22020790BH/28.09.2022г.с предмет „ Изготвяне на инвестиционни проекти за основен ремонт/реконструкция на улична мрежа на територията на **Община Варна по пет обособени позиции "** (покана 16)

По рамково споразумение с изх. №РД20015353BH/13.08.2020г. и с предмет „Инвестиционно проектиране на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, озеленените и залесени площи и елементите на градското обзавеждане за нуждите на Община Варна“

Днес, г. в гр. Варна, на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП
страните по договора:

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: Община Варна, представляван от Благомир Коцев – Кмет на община Варна и Галина Строгова – Директор на дирекция „ФСД“, община Варна, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. „Осми Приморски полк“ №43, Идентификационен № по ДДС BG 000093442, ЕИК: 000093442

и

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ: ТРАФИК ХОЛДИНГ ЕООД със седалище и адрес на управление: община Аксаково, град Аксаково, Пощенски код: 9154, м-ст "Варненски път", имот 039002, ЕИК 103882376, представлявано от Николай Димитров,

На основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП и във връзка с настъпили непредвидени обстоятелства по време на изпълнение на договора, а именно: Към настоящият момент строително-монтажните дейности, извършвани в част от обектите, предмет на договора все още не са приключени. За всички обекти, предмет на договора се предвижда осъществяване на авторски надзор по време на строителството. Необходимо е допълнително време за приключване извършването на СМР, респективно и за осъществяване на авторски надзор по време на строителството.

Обособена позиция 4: „Изготвяне на инвестиционни проекти по проект „Основен ремонт/реконструкция на улична мрежа в район „Вл. Варненчик“, гр. Варна“

Вносител: П. Радев

Изпълнител: Н. Димитров ..

Във връзка с изложените обстоятелства, страните по договора се споразумяха за следното:

I. Изменя се следната част от **чл. 4** от договора по следния начин:

Вместо:

„Чл. 4. Срок на договора – до 24 месеца от сключването на договора, в рамките на осигуреното финансиране или до въвеждане на обектите в експлоатация.“

Да се чете:

„Чл. 4. Договорът влиза в сила от датата на сключване и **е до 31.08.2025г.**, в рамките на осигуреното финансиране или до въвеждане на обекта в експлоатация.“

II. Всички останали клаузи на Договор **№Д22001627ВН/29.11.2022г.** остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение се изготви, подписа и подпечата в четири еднакви екземпляра – три за Възложителя и един за Изпълнителя. Копие от анекса да се изпрати по служебната електронна поща на Дирекция ИИБ за сведение.

ПОДПИСИ:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Кмет на община Варна

/Благомир Коцев/
чрез Пламен Китипов

Заместник-кмет на Община Варна,
съгласно Заповед №2783/09.08.2024г.

Директор на Дирекция ФСД
на община Варна:

/Галина Строгова/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ТРАФИК ХОЛДИНГ ЕООД

/ Николай Димитров /

Обособена позиция 4: „Изготвяне на инвестиционни проекти по проект „Основен ремонт/реконструкция на улична мрежа в район „Вл. Варненчик“, гр. Варна“

Вносител: П. Радеви.....

Изпълнител: Н. Димитров