



ОБЩИНА ВАРНА

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ВАРНА

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ ООД

ОБЩИНА ВАРНА

Рег.№:

Д22001663ВН_014ВН

Дата: 26.11.2024

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №2

КЪМ ДОГОВОР №Д22001663ВН/01.12.2022г. За Обособена позиция 5:

„Изготвяне на инвестиционни проекти по проект „Основен ремонт/реконструкция на улична мрежа в с. Тополи, с. Звездица, с. Каменар, Община Варна“

По покана № РД22020790ВН/28.09.2022г.с предмет „ Изготвяне на инвестиционни проекти за основен ремонт/реконструкция на улична мрежа на територията на Община Варна по пет обособени позиции “ (покана 16)

По рамково споразумение с изх. №РД20015353ВН/13.08.2020г. и с предмет „Инвестиционно проектиране на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, озеленените и залесени площи и елементите на градското обзавеждане за нуждите на Община Варна“

Днес, г., във връзка с изменение на основание чл.116, ал.1, т.3, от ЗОП, страните по договора:

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: Община Варна, представляван от Благомир Коцев – Кмет на община Варна и Галина Строгова – Директор на дирекция „ФСД“, община Варна, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул.„Осми Приморски полк“ №43, Идентификационен № по ДДС BG 000093442, ЕИК: 000093442

и

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ – ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ ООД със седалище и адрес на управление: община Варна, град Варна, р-н Приморски, Пощенски код: 9010, ж.к. Бриз-юг, ул. „Д-р Николай Коларов“ №3, ЕИК 041061430, представлявано от Иван Колелиев

Обособена позиция 5: „Изготвяне на инвестиционни проекти по проект „Основен ремонт/реконструкция на улична мрежа в с. Тополи, с. Звездица, с. Каменар, Община Варна“

Вносител: П. Радев

Изпълнител: И. Колелиев

На основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП и във връзка с настъпили непредвидени обстоятелства по време на изпълнение на договора, а именно: Към настоящият момент за обектите: „**Основен ремонт на ул. "Кестен", по плана на с. Тополи, община Варна**” и „**Основен ремонт на ул. "Чинар", по плана на с. Тополи, община Варна**” строително-монтажните работи все още не са приключени. За обект: „**Основен ремонт на път VAR1080 (ул. "Д-р Атанас Липов")**”, по плана на с. **Тополи, община Варна**” предстои въвеждане в експлоатация, а за останалите обекти, предмет на договора има избран изпълнител за СМР и предстои подписване на договори.

За част от обектите все още не са стартирали строително-монтажните работи, респективно и дейностите по осъществяване на авторски надзор по време на строителството. Предвид горното, е необходимо допълнително време за приключване на дейностите по сключените договори за СМР, приключване на процедурите за избор на изпълнител, както и въвеждане в експлоатация на част от обектите.

Във връзка с изложените обстоятелства, страните по договора се споразумяха за следното:

I. Изменя се следната част от **чл. 4** от договора по следния начин:

Вместо:


„**Чл. 4. Срок на договора** – до 24 месеца от сключването на договора, в рамките на осигуреното финансиране или до въвеждане на обектите в експлоатация.”


Да се чете:

„**Чл. 4.** Договорът влиза в сила от датата на сключване и **е до 31.08.2025г.**, в рамките на осигуреното финансиране или до въвеждане на обекта в експлоатация.”

II. Всички останали клаузи на Договор **№Д22001663ВН/01.12.2022г.** остават непроменени.

Обособена позиция 5: „Изготвяне на инвестиционни проекти по проект „Основен ремонт/реконструкция на улична мрежа в с. Тополи, с. Звездица, с. Каменяр, община Варна”

Вносител: П. Радев 

Изпълнител: И. Колелиев 

Настоящото допълнително споразумение се изготви, подписа и подпечата в четири еднакви екземпляра – три за Възложителя и един за Изпълнителя. Копие от анекса да се изпрати по служебната електронна поща на Дирекция ИИБ за сведение.

ПОДПИСИ:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Кмет на община Варна

/Благодимир Коцев/

,чрез Пламен Китипов

Заместник-кмет на Община Варна,
съгласно Заповед №2783/09.08.2024г.



ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ ООД

/Иван Колелиев/



Директор на Дирекция ФСД
на община Варна:

/Галина Строгова/

Обособена позиция 5: „Изготвяне на инвестиционни проекти по проект „Основен ремонт/реконструкция на улична мрежа в с. Тополи, с. Звездаца, с. Каменар, Община Варна“

Вносител: П. Радев/.....

Изпълнител: И. Колелиев

