



ОБЩИНА ВАРНА

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

ОБЩИНА ВАРНА

Рег.№:

Д17001509ВН\_004ВН

Дата: 23.12.2019

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ВАРНА

ИЗПЪЛНИТЕЛ: „СС-КОНСУЛТ“ ЕООД

**ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №3**

**КЪМ ДОГОВОР**

**№Д17001509ВН/25.10.2017 г.**

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА: **Обособена позиция 4: „Упражняване на строителен надзор и упражняване инвеститорски контрол във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Варна на сграда с административен адрес: гр.Варна, ул.„Воден“ № 19“**

**По Покана с изх. №Д16000120ВН\_054ВН/29.08.2017г. с предмет: „Упражняване на строителен надзор и упражняване инвеститорски контрол във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Варна по обособени позиции“**

**По сключено рамково споразумение № Д16000120ВН/03.02.2015г. с предмет: „Консултантска услуга по чл. 166, ал. 1 от Закон за устройство на територията за нуждите на община Варна“**

Днес, ..... 2019г. в гр.Варна на основание чл.116, ал.1, т.3 от ЗОП, страните по договора:

**Възложителя - Община Варна**, представляван от Иван Портних – Кмет на Община Варна и Галина Строгова – Директор на Дирекция ФСД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. „Осми Приморски полк“ №43, Ид. № по ЗДДС BG 000093442, ЕИК: 000093442, и

**Изпълнителя - „СС-КОНСУЛТ“ ЕООД**, със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул.„Страхил Войвода“ №36, ЕИК 103950959, представлявано от Стоян Стоянов в качеството му на управител

На основание чл.116, ал.1, т.3 от ЗОП и във връзка с възникнали след сключването на договора непредвидени обстоятелства, а именно: Договорът за строителство е сключен на 27.07.2017 г. Протокол обр.2 по Наредба №3 от 31.07.2003г. за откриване на строителната площадка е с дата 17.08.2018г. Срокът за изпълнение на СМР, съгласно договора, е до 120 календарни дни от датата на подписване на Протокол обр.2 по Наредба №3 от 31.07.2003г. за откриване на строителната площадка и е до датата на подписване на Констативен Акт обр. 15. Срокът за изпълнение на СМР е до 14.12.2018г. В процеса на извършване на строителство е

Обособена позиция 4: „Упражняване на строителен надзор и упражняване инвеститорски контрол във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Варна на сграда с административен адрес: гр.Варна, ул.„Воден“ № 19“

Вносител: М.Мънев:.....

Изпълнител: С.Стоянов:.....

възникнал проблем, поради това че калканът на сградата се явява граница със съседен имот, собствениците на който не са съгласни да се изпълни 10см изолация. На 06.11.2018г. с Констативен Акт обр. 10 е спряно строителството. На 22.11.2018г. е изпратено писмо до Дирекция „Жилищна политика“ на МРРБ за становище относно предприемане на по-нататъшни действия и завършване на строително-монтажните работи на обекта, поради което не би могъл да бъде спазен срока за извършване на СМР. На 07.11.2019г. е получен отговор от Дирекция „Жилищна политика“ на МРРБ и на 16.12.2019г. с Констативен Акт обр. 11 е продължено строителството.

Предвид горецитираните обстоятелства и поради последващи действия по въвеждане на обекта в експлоатация се налага удължаване на срока на договора.

Въз основата на което СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

**I. Изменя се Чл. 3, ал.1, както следва:**

**Чл. 3.** Срокът на действие на договора е до **30.04.2020 г.**

**II. Всички останали клаузи на Договор №Д17001509ВН/25.10.2017 г. остават непроменени.**

Настоящото допълнително споразумение се състави и подписа в четири еднообразни екземпляра – три за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

**ПОДПИСИ:**

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

Кмет на община Варна

/Иван Портних/

чрез Милен Мънев

Гл.експерт ЕЕ, Дирекция ИИБ,

съгласно Заповед № 4816 / 19.11. 2019 г.

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

„СС-Консулт“ ЕООД

/Стоян Стоянов /

Директор на Дирекция ФСД на  
община Варна:

/Галина Строгова/

Обособена позиция 4: „Упражняване на строителен надзор и упражняване инвеститорски контрол във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилища на територията на община Варна на сграда с административен адрес: гр.Варна, ул."Воден" № 19"

Вносител: М.Мънев:.....

Изпълнител: С.Стоянов:.....