



ОБЩИНА ВАРНА

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

ОБЩИНА ВАРНА

Рег.№:

Д18001471ВН_010ВН

Дата: 09.03.2020

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ВАРНА

ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ТРАФИК ХОЛДИНГ“ ЕООД

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №4

към Договор № Д18001471ВН/ 30.08.2018г. с предмет: **“Упражняване на строителен надзор, съгласно ЗУТ, включително изготвяне на окончателен доклад, съгласно чл. 168, ал.6 от ЗУТ и изготвяне на технически паспорт на нови строежи съгласно Наредба № 5/28.12.2006г. /изм.ДВ., бр.102 от 12.12.2014г./на обект „Изграждане на нова сграда към ДГ № 10 „Карамфилче“ в УПИ VII 312 – за детска градина, кв.17, по плана на 25 –ти м.р. на територията на Община Варна“**


по Покана с изх. № Д16000120ВН_095ВН/06.07.2018г. с предмет: **“Упражняване на строителен надзор, съгласно ЗУТ, включително изготвяне на окончателен доклад, съгласно чл. 168, ал.6 от ЗУТ и изготвяне на технически паспорт на нови строежи съгласно Наредба № 5/28.12.2006г. /изм.ДВ., бр.102 от 12.12.2014г./на обект „Изграждане на нова сграда към ДГ № 10 „Карамфилче“ в УПИ VII 312 – за детска градина, кв.17, по плана на 25 –ти м.р. на територията на Община Варна“(покана 44)**


ПО РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ С ПРЕДМЕТ: „Консултантска услуга по чл.166, ал.1 от Закон за устройство на територията за нуждите на община Варна“

Днес, 2019г. в гр.Варна, на основание чл.116, ал.1, т.3 и ал.2 от ЗОП
страните по договора:

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: Община Варна, представляван от Иван Портних – Кмет на община Варна и Галина Строгова – Директор на дирекция „ФСД“, община Варна, със

“Упражняване на строителен надзор, съгласно ЗУТ, включително изготвяне на окончателен доклад, съгласно чл. 168, ал.6 от ЗУТ и изготвяне на технически паспорт на нови строежи съгласно Наредба № 5/28.12.2006г. /изм.ДВ., бр.102 от 12.12.2014г./на обект „Изграждане на нова сграда към ДГ № 10 „Карамфилче“ в УПИ VII 312 – за детска градина, кв.17, по плана на 25 –ти м.р. на територията на Община Варна“

Вносител: З.Стоилков: 

Изпълнител: Н.Димитров: 

седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул."Осми Приморски полк" №43,
Идентификационен № по ДДС BG 000093442, ЕИК: 000093442

и

„ТРАФИК ХОЛДИНГ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Аксаково, м-ст „Варненски път“ №039002, ЕИК 103882376, представлявано от Николай Димитров, в качеството му на управител

На основание чл.116, ал.1, т.3 и ал.2 от ЗОП, във връзка с констатирани в процеса на изпълнение на строителните дейности по горецитирания проект на обект за интервенция към ЦДГ „Карамфилче“ непредвидени обстоятелства, които Възложителя не е могъл да предвиди на етап изготвянето на техническия проект и са възникнали впоследствие, а именно: Недостатъчни количества по определени позиции в СМР от одобрения инвестиционен проект. Непредвидени СМР, необходими за окончателното приключване на обекта. Технологични замени в проектните решения, при изпълнение на СМР.

Във връзка с горното и на основание чл.116, ал.1, т.3 и ал.2 от ЗОП

СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

I. Изменя се чл. 4, ал.1, както следва:

(1) Общата стойност на договора се променя от 19 198,28 лв. /деветнадесет хиляди сто деведесет и осем лева и 0,28ст./ лв. без вкл. ДДС на в размер до 20 142,58 лв. /двадесет хиляди сто четиридесет и два лева и 0,58ст./ без ДДС, в т.ч. :

* Цена за упражняване на строителен надзор, съгласно ЗУТ, включително изготвяне на окончателен доклад, съгласно чл. 168, ал.6 от ЗУТ – **17758, 52** лв. без вкл. ДДС, представляваща 1,40% от цената за изпълнение на СМР с включени непредвидени разходи лева без вкл. ДДС.

„Упражняване на строителен надзор, съгласно ЗУТ, включително изготвяне на окончателен доклад, съгласно чл. 168, ал.6 от ЗУТ и изготвяне на технически паспорт на нови строежи съгласно Наредба № 5/28.12.2006г. /изм.ДВ., бр.102 от 12.12.2014г./на обект „Изграждане на нова сграда към ДГ № 10 „Карамфилче“ в УПИ VII 312 – за детска градина, кв.17, по плана на 25 –ти м.р. на територията на Община Варна“

Вносител: З.Стоилков:.....

Изпълнител: Н.Димитров:.....

* Цена за изготвяне на технически паспорт за обекта – **326,00** лв. без вкл. ДДС.

* Цена за упражняване на строителен надзор, съгласно ЗУТ, включително изготвяне на окончателен доклад, съгласно чл. 168, ал.6 от ЗУТ на допълнителни СМР във връзка направената промяна по време на строителството съгласно чл.154, ал.2, т.5 и чл.157 от ЗУТ: 1 113,76 /хиляда сто и тринадесет лева и 0,76ст./ лева без ДДС, представляваща 1,40% от цената за изпълнение на СМР за допълнителни СМР във връзка направената промяна по време на строителството съгласно чл.154, ал.2, т.5 и чл.157 от ЗУТ



* Цена за упражняване на строителен надзор, съгласно ЗУТ, включително изготвяне на окончателен доклад, съгласно чл. 168, ал.6 от ЗУТ на допълнителни СМР във връзка с възникналите допълнителни СМР: 944,30 /деветстотин четиридесет и четири лева и 0,30ст./ лева без ДДС, представляваща 1,40% от цената за изпълнение на допълнителни СМР

II. Изменя се чл. 3, ал.1, както следва:

Чл.3. (1) Срокът на договора е до 30.06.2020г.

III. Изпълнителя се задължава да допълни сумата на внесената гаранция за изпълнение съобразно новата стойност на договора.



IV. Всички останали клаузи на Договор № Д18001471ВН/ 30.08.2018г. "Упражняване на строителен надзор, съгласно ЗУТ, включително изготвяне на окончателен доклад, съгласно чл. 168, ал.6 от ЗУТ и изготвяне на технически паспорт на нови строежи съгласно Наредба № 5/28.12.2006г. /изм.ДВ., бр.102 от 12.12.2014г./ на обект „Изграждане на нова сграда към ДГ № 10 „Карамфилче“ в УПИ VII 312 – за детска градина, кв.17, по плана на 25 –ти м.р. на територията на Община Варна“ остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение се изготви, подписа и подпечата в четири еднакви екземпляра – три за Възложителя и един за Изпълнителя.



"Упражняване на строителен надзор, съгласно ЗУТ, включително изготвяне на окончателен доклад, съгласно чл. 168, ал.6 от ЗУТ и изготвяне на технически паспорт на нови строежи съгласно Наредба № 5/28.12.2006г. /изм.ДВ., бр.102 от 12.12.2014г./ на обект „Изграждане на нова сграда към ДГ № 10 „Карамфилче“ в УПИ VII 312 – за детска градина, кв.17, по плана на 25 –ти м.р. на територията на Община Варна"

Вносител: З.Стоилков: 

Изпълнител: Н.Димитров: 

ПОДПИСИ:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

КМЕТ НА ОБЩИНА ВАРНА:


/Иван Портих/

„ТРАФИК ХОЛДИНГ“ ЕООД


/НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ/


,чрез инж. Звездин Стоилков
Директор на ОП „Инвестиционна политика“,
съгласно Заповед №4743/12.11.2019г.

Директор на Дирекция „ФСД“ на
община Варна:



/Галина Строгова/

“Упражняване на строителен надзор, съгласно ЗУТ, включително изготвяне на окончателен доклад, съгласно чл. 168, ал.6 от ЗУТ и изготвяне на технически паспорт на нови строежи съгласно Наредба № 5/28.12.2006г. /изм.ДВ., бр.102 от 12.12.2014г./на обект „Изграждане на нова сграда към ДГ № 10 „Карамфилче“ в УПИ VII 312 – за детска градина, кв.17, по плана на 25 –ти м.р. на територията на Община Варна”

Вносител: З.Стоилков: 

Изпълнител: Н.Димитров:.....