

Дата: 19.03.2020



Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: <http://simap.ted.europa.eu>

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ

Изменение на поръчка през нейния срок на изпълнение

Директива 2014/24/ЕС / ЗОП

Директива 2014/25/ЕС / ЗОП



РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН/ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование и адреси			
Официално наименование: Община Варна		Национален регистрационен номер: ² 000093442	
Пощенски адрес: бул. Генерал Колев 92, ет.5			
Град: Варна	код NUTS: BG331	Пощенски код: 9000	Държава: BG
Лице за контакт: Мариела Черкезова		Телефон: +359 52820838	
Електронна поща: or@varna.bg		Факс: +359 52820838	
Интернет адрес/и Основен адрес (URL): www.varna.bg Адрес на профила на купувача (URL): http://it.varna.bg:4481/ZopView.aspx?DosieID=320			

РАЗДЕЛ II: ПРЕДМЕТ

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование: „Консултантска услуга по чл.166, ал.1 от Закон за устройство на територията за нуждите на община Варна“ Референтен номер: ² 00081-2015-0043	
II.1.2) Основен CPV код: 71530000 Допълнителен CPV код: ^{1 2}	
II.1.3) Вид на поръчка <input type="checkbox"/> Строителство <input type="checkbox"/> Доставки <input checked="" type="checkbox"/> Услуги	

II.2) Описание

II.2.1) Наименование: ² „Упражняване на строителен надзор, съгласно ЗУТ, включително изготвяне на окончателен доклад, съгласно чл. 168, ал.6 от ЗУТ и изготвяне на технически паспорт на нови строежи съгласно Наредба № 5/28.12 Обособена позиция №: ²
II.2.2) Допълнителни CPV кодове ² Основен CPV код: ¹ 71530000 Допълнителен CPV код: ^{1 2}
II.2.3) Място на изпълнение Основно място на изпълнение: На територията на Община Варна код NUTS: ¹ BG331
II.2.4) Описание на обществената поръчка към момента на сключване на договора: (естество и количество на строителни работи, доставки или услуги) При изпълнение на поръчката следва да се извърши (пълно описание на предмета на поръчката, количеството и обем): за обект „Изграждане на нова сграда към ДГ № 10 „Карамфилче“ в УПИ VII 312 – за детска градина, кв.17, по плана на 25 –ти м.р. на територията на Община Варна“:

-Упражняване на строителен надзор, съгласно ЗУТ, вкл. изготвяне на окончателен доклад, съгласно чл. 168, ал.6 от ЗУТ
- Изготвяне на технически паспорт на нови строежи, съгласно Наредба № 5/28.12.2006 г.

П.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за закупуване

Продължителност в месеци: _____ или Продължителност в дни: _____

или

Начална дата: _____ дд/мм/гггг

Крайна дата: 30.04.2020 дд/мм/гггг

В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години (Директива 2014/24/ЕС) / осем години (Директива 2014/25/ЕС):

П.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

Да ☐ Не ☒

Идентификация на проекта:

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА

IV.2) Административна информация

IV.2.1) Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2018/S 188-425430

Номер на обявлението в РОП: 869851

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Поръчка №: Д18001471ВН

Обособена позиция №: 2

Наименование:

"Упражняване на строителен надзор, съгласно ЗУТ, включително изготвяне на окончателен доклад, съгласно чл. 168, ал.6 от ЗУТ и изготвяне на технически паспорт на нови строежи съгласно Наредба № 5/28.12

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора

30.08.2018 дд/мм/гггг

V.2.2) Информация относно оферти

Поръчката е възложена на група от икономически оператори

Да ☐ Не ☒

V.2.3) Име и адрес на изпълнителя ¹

Официално наименование:

ТРАФИК ХОЛДИНГ ЕООД

Национален регистрационен номер: ²

103882376

Пощенски адрес:

м-ст Варненски път №039002

Град:

Варна

код NUTS:

BG331

Пощенски код:

9000

Държава:

BG

Електронна поща:

office@traffic.bg

Телефон:

+359 52504683

Интернет адрес: (URL)

Факс:

+359 52504483

Изпълнителят е МСП

(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)

Да ☐ Не ☒

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (към момента на сключване на договора; без да се включва ДДС)

Обща стойност на обществената поръчка: 19198.28

Валута:

BGN

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ**VI.3) Допълнителна информация: 2****VI.4) Процедури по обжалване****VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване**

Официално наименование:

Комисия за защита на конкуренцията

Пощенски адрес:

бул. Витоша № 18

Град:

София

Пощенски код:

1000

Държава:

BG

Телефон:

+359 29884070

Електронна поща:

cpcadmin@cpc.bg

Факс:

+359 29807315

Интернет адрес (URL):

http://www.cpc.bg

VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2

Официално наименование:

Пощенски адрес:

Град:

Пощенски код:

Държава:

Телефон:

Електронна поща:

Факс:

Интернет адрес (URL):

VI.4.3) Подаване на жалби

Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

чл.197, ал.1 от ЗОП

VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

Официално наименование:

Пощенски адрес:

Град:

Пощенски код:

Държава:

Телефон:

Електронна поща:

Факс:

Интернет адрес (URL):

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

Дата: 19.03.2020 дд/мм/гггг

РАЗДЕЛ VII: ИЗМЕНЕНИЯ ПО ПОРЪЧКАТА**VII.1) Описание на обществената поръчка след измененията**

VII.1.1) Основен CPV код: 71530000 Допълнителен CPV код: ¹ 2			
VII.1.2) Допълнителни CPV кодове ²			
VII.1.3) Място на изпълнение Основно място на изпълнение: На територията на Община Варна код NUTS: ¹ BG331			
VII.1.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителни работи, доставки или услуги) При изпълнение на поръчката следва да се извърши (пълно описание на предмета на поръчката, количество и обем): за обект „Изграждане на нова градина към ДГ № 10 „Карамфилче“ в УПИ VII 312 – за детска градина, кв.17, по плана на 25 –ти м.р. на територията на Община Варна“: -Упражняване на строителен надзор, съгласно ЗУТ, вкл. изготвяне на окончателен доклад, съгласно чл. 168, ал.6 от ЗУТ - Изготвяне на технически паспорт на нови строежи, съгласно Наредба № 5/28.12.2006 г.			
VII.1.5) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за закупуване Продължителност в месеци: _____ или Продължителност в дни: _____ или Начална дата: _____ дд/мм/гггг Крайна дата: 30.06.2020 дд/мм/гггг В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години (Директива 2014/24/ЕС) / осем години (Директива 2014/25/ЕС): 			
VII.1.6) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС) Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 20142.58 Валута: BGN			
Поръчката е възложена на група от икономически оператори Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>			
VII.1.7) Име и адрес на изпълнителя ¹			
Официално наименование: ТРАФИК ХОЛДИНГ ЕООД		Национален регистрационен номер: ² 103882376	
Пощенски адрес: м-ст Варненски път №039002			
Град: Варна	код NUTS: BG331	Пощенски код: 9000	Държава: BG
Електронна поща: office@traffic.bg		Телефон: +359 52504683	
Интернет адрес: (URL)		Факс: +359 52504483	
Изпълнителят е МСП Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/> (МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)			

VII.2) Информация относно изменения

VII.2.1) Описание на измененията Естество и обхват на измененията (с указване на евентуални по-ранни промени по поръчката): на основание чл.116, ал.1, т.3 и ал.2 от ЗОП: I. Изменя се чл. 4, ал.1: Общата стойност на договора се променя до 20 142,58 лв. ;II. Изменя се чл. 3, ал.1, както следва:Чл.3. (1) Срокът на договора е до 30.06.2020г. Предходни изменения с анекс с номер Д18001471ВН_008ВН/16.12.2019г. :На основание чл.116, ал.1, т.3 от ЗОП --Изменя се чл. 4, ал.1, както
--

следва:Общата стойност на договора се променя на в размер до 19 198,28 лв. /деветнадесет хиляди сто деведесет и осем лева и 0,28ст./ без ДДС
Предходни изменения с анекс с номер Д18001471ВН_004ВН/31.12.2018г. :На основание чл.116, ал.1, т.5 от ЗОП -Изменя се чл. 3,ал.1, както следва:Чл.3. (1) Срокът на договора е до 01.10.2019г.
Предходни изменения с анекс с номер Д18001471ВН_007ВН/01.10.2019г. :На основание чл.116, ал.1, т.3 от ЗОП-Изменя се чл. 3,ал.1, както следва:Чл.3. (1) Срокът на договора е до 30.04.2020г.

VII.2.2) Причини за изменение

- ☐ Необходимост от допълнителни строителни работи, доставки или услуги от първоначалния изпълнител (чл. 72, параграф 1, буква б) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, буква 1, буква б) от Директива 2014/25/ЕС)
Описание на икономическите или техническите причини и на създаденото неудобство или удвояване на цената, възпрепятстващо промяната на изпълнителя:
- ☒ Необходимост от изменение, предизвикана от обстоятелства, които добросъвестен възлагащ орган/възложител не би могъл да предвиди (чл. 72, параграф 1, буква в) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, параграф 1, буква в) от Директива 2014/25/ЕС)
Описание на обстоятелствата, предизвикали необходимата модификация, и обяснение на непредвиденото естество на тези обстоятелства:
На основание чл.116, ал.1, т.3 и ал.2 от ЗОП, във връзка с констатираните в процеса на изпълнение на строителните дейности по горесцитирания проект на обект за интервенция към ЦДГ „Карамфилче“ непредвидени обстоятелства, които Възложителя не е могъл да предвиди на етап изготвянето на техническия проект и са възникнали впоследствие, а именно: Недостатъчни количества по определени позиции в СМР от одобрения инвестиционен проект.Непредвидени СМР, необходими за окончателното приключване на обекта.Технологични замени в проектните решения, при изпълнение на СМР.

VII.2.3) Увеличение на цената

Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената)

Стойност, без да се включва ДДС: 19198.28 Валута: BGN

Обща стойност на поръчката след измененията

Стойност, без да се включва ДДС: 20142.58 Валута: BGN

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони.

- 1 моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2 в приложените случаи

Кмет на община Варна

через инж. Иван Портних/
Директор на Общинска администрация
съгласно 743/12.11.2019 г