

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: <http://simap.ted.europa.eu>

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ

Изменение на поръчка през нейния срок на изпълнение

Директива 2014/24/ЕС / ЗОП

Директива 2014/25/ЕС / ЗОП



РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН/ВЪЗЛОЖИТЕЛ

1024569

I.1) Наименование и адреси			
Официално наименование: Община Варна		Национален регистрационен номер: ² 000093442	
Пощенски адрес: бул. Генерал Колев 92, ет.5			
Град: Варна	код NUTS: BG331	Пощенски код: 9000	Държава: BG
Лице за контакт: Мариела Черкезова		Телефон: +359 52820838	
Електронна поща: op@varna.bg		Факс: +359 52820838	
Интернет адрес/и Основен адрес (URL): www.varna.bg Адрес на профила на купувача (URL): http://it.varna.bg:4481/ZopView.aspx?DosieID=1023			

ОП "Инвестиционна политика"

Рег.№: ОП21004144ИП

Дата: 02.12.2021

РАЗДЕЛ II: ПРЕДМЕТ

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование: Осъществяване на авторски надзор по време на строителство на обект "Укрепване свлачище с рег. № VAR 06.10135 -06-04 в местност "Свети Никола Референтен номер: ² 00081-2019-0072	
II.1.2) Основен CPV код: 71530000 Допълнителен CPV код: ^{1 2}	
II.1.3) Вид на поръчка <input type="checkbox"/> Строителство <input type="checkbox"/> Доставки <input checked="" type="checkbox"/> Услуги	

II.2) Описание

II.2.1) Наименование: ² Осъществяване на авторски надзор по време на строителство на обект "Укрепване свлачище с рег. № VAR 06.10135 -06-04 в местност "Свети Никола " гр. Варна. Обособена позиция №: ²
II.2.2) Допълнителни CPV кодове ² Основен CPV код: ¹ 71530000 Допълнителен CPV код: ^{1 2}
II.2.3) Място на изпълнение Основно място на изпълнение: На територията на Община Варна код NUTS: ⁴ BG331
II.2.4) Описание на обществената поръчка към момента на сключване на договора: (естество и количество на строителни работи, доставки или услуги) Осъществяване на авторски надзор по време на строителство на обект

"Укрепване свлачище с рег. № VAR 06.10135 -06-04 в местност "Свети Никола" гр. Варна.	
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за закупуване Продължителност в месеци: 24 или Продължителност в дни: _____ или Начална дата: _____ дд/мм/гггг Крайна дата: _____ дд/мм/гггг	
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години (Директива 2014/24/ЕС) / осем години (Директива 2014/25/ЕС): _____	
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/> Идентификация на проекта:	

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА**IV.2) Административна информация**

IV.2.1) Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2019/S 236-579714 Номер на обявлението в РОП: 947373

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Поръчка №: Д19001996ВН
Обособена позиция №: 2
Наименование: Осъществяване на авторски надзор по време на строителство на обект "Укрепване свлачище с рег. № VAR 06.10135 -06-04 в местност "Свети Никола" гр. Варна

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора 08/11/2019 дд/мм/гггг			
V.2.2) Информация относно оферти Поръчката е възложена на група от икономически оператори Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>			
V.2.3) Име и адрес на изпълнителя ¹			
Официално наименование: ХИДРОСТРОЙ АД		Национален регистрационен номер: ² 103029862	
Пощенски адрес: р-н Красно село, Пощенски код: 160, бул. Шандор Петъфи № 13-15			
Град: София	код NUTS: BG411	Пощенски код: 1000	Държава: BG
Електронна поща: office@hydrostroy.com		Телефон: +359 52733333	
Интернет адрес: (URL)		Факс: +359 52737777	
Изпълнителят е МСП Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/> (МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)			
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (към момента на сключване на договора; без да се включва ДДС)			
Обща стойност на обществената поръчка: 4166		Валута: BGN	

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ**VI.3) Допълнителна информация: ²****VI.4) Процедури по обжалване****VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване**

Официално наименование:

Комисия за защита на конкуренцията

Пощенски адрес:

бул. Витоша № 18

Град:

София

Пощенски код:

1000

Държава:

BG

Телефон:

+359 29884070

Електронна поща:

cpcadmin@cpc.bg

Факс:

+359 29807315

Интернет адрес (URL):

<http://www.cpc.bg>**VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация ²**

Официално наименование:

Пощенски адрес:

Град:

Пощенски код:

Държава:

Телефон:

Електронна поща:

Факс:

Интернет адрес (URL):

VI.4.3) Подаване на жалби

Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

чл.197, ал.1 от ЗОП

VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби ²

Официално наименование:

Пощенски адрес:

Град:

Пощенски код:

Държава:

Телефон:

Електронна поща:

Факс:

Интернет адрес (URL):

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

Дата: 02/12/2021 дд/мм/гггг

РАЗДЕЛ VII: ИЗМЕНЕНИЯ ПО ПОРЪЧКАТА**VII.1) Описание на обществената поръчка след измененията**

VII.1.1) Основен CPV код: 71530000			
Допълнителен CPV код: ¹ ² _____			
VII.1.2) Допълнителни CPV кодове ²			
VII.1.3) Място на изпълнение Основно място на изпълнение: На територията на Община Варна код NUTS: ¹ BG331			
VII.1.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителни работи, доставки или услуги) Осъществяване на авторски надзор по време на строителство на обект "Укрепване свлачище с рег. № VAR 06.10135 -06-04 в местност "Свети Никола " гр.Варна			
VII.1.5) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за закупуване Продължителност в месеци: _____ или Продължителност в дни: _____ или Начална дата: _____ дд/мм/гггг Крайна дата: 30/03/2022 дд/мм/гггг В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години (Директива 2014/24/ЕС) / осем години (Директива 2014/25/ЕС): _____ _____			
VII.1.6) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС) Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 4166 Валута: BGN			
Поръчката е възложена на група от икономически оператори Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>			
VII.1.7) Име и адрес на изпълнителя ¹			
Официално наименование: ХИДРОСТРОЙ АД		Национален регистрационен номер: ² 103029862	
Пощенски адрес: р-н Красно село, Пощенски код: 160, бул.Шандор Петъфи № 13-15			
Град: София	код NUTS: BG411	Пощенски код: 1000	Държава: BG
Електронна поща: office@hydrostroy.com		Телефон: +359 52733333	
Интернет адрес: (URL)		Факс: +359 52737777	
Изпълнителят е МСП Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/> (МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)			

VII.2) Информация относно изменения

VII.2.1) Описание на измененията Естество и обхват на измененията (с указване на евентуални по-ранни промени по поръчката): I. Изменя се чл. 4 както следва: Чл. 4. (1) Срокът на договора: до 30.03.2022г.
VII.2.2) Причини за изменение <input type="checkbox"/> Необходимост от допълнителни строителни работи, доставки или услуги от първоначалния изпълнител (чл. 72, параграф 1, буква б) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, буква 1, буква б) от Директива 2014/25/ЕС) Описание на икономическите или техническите причини и на създаденото неудобство или удвояване

на цената, възпрепятстващо промяната на изпълнителя:

- ☒ Необходимост от изменение, предизвикана от обстоятелства, които добросъвестен възлагащ орган/възложител не би могъл да предвиди (чл. 72, параграф 1, буква в) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, параграф 1, буква в) от Директива 2014/25/ЕС)

Описание на обстоятелствата, предизвикали необходимата модификация, и обяснение на непредвиденото естество на тези обстоятелства:

На основание чл.116, ал.1, т.3 и от ЗОП, във връзка с констатирани непредвидени обстоятелства, а именно: обект "Укрепване свлачище с рег. № VAR 06.10135 -06-04 в местност "Свети Никола " гр.Варна " е изпълнен в срок, но към настоящия момент поради независещи от Възложителя причини не е въведен в експлоатация, поради забавяне от страна на МРРБ за издаване на предварително съгласие по реда на чл. 96, ал. 3 или ал. 4 от ЗУТ, което е част от Държавната приемателна комисия, което довежда до просрочване на въвеждането на обекта в експлоатация.

VII.2.3) Увеличение на цената

Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената)


Стойност, без да се включва ДДС:	41 66	Валута:	BGN
----------------------------------	-------	---------	-----

Обща стойност на поръчката след измененията

Стойност, без да се включва ДДС:	41 66	Валута:	BGN
----------------------------------	-------	---------	-----

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони.

- 1 моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2 в приложените случаи

КМЕТ НА ОБЩИНА ВАРНА

/Иван Николаев Портних,
чрез инж. Петър Гърбузов
Директор на

Дирекция "ИИБ",

съгласно Заповед №0347/29.01.2020г.