



ОБЩИНА ВАРНА

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

ОБЩИНА ВАРНА

Рег.№:  
Д18001368ВН\_010ВН

Дата: 29.06.2022

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ВАРНА**

**ИЗПЪЛНИТЕЛ: СПАТО ООД**

### **ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №6**

към Договор №Д18001368ВН/07.08.2018г. за " **Изработване на технически проект за обект „Основен ремонт и реконструкция на съществуващи трибуни-северозапад и тоалетни на стадион "Спартак", находящ се в УПИ III "За стадион със спортно възстановителен център и хотел", кв.997А по плана на 5 м.р., гр.Варна" и осъществяване на авторски надзор"**

*По покана с изх. №РД16021208ВН\_037ВН/13.07.2018г. с предмет " Изработване на технически проект за обект „Основен ремонт и реконструкция на съществуващи трибуни-северозапад и тоалетни на стадион "Спартак", находящ се в УПИ III "За стадион със спортно възстановителен център и хотел", кв.997А по плана на 5 м.р., гр.Варна"и осъществяване на авторски надзор"*

*По сключено рамково споразумение изх.№ РД16021208ВН/30.09.2016г. с предмет: „Инвестиционно проектиране на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, озеленените и залесени площи и елементите на градското обзавеждане за нуждите на Община Варна"(покана 24)*

По сключено рамково споразумение с предмет: **„Инвестиционно и устройствено проектиране за нуждите на Община Варна по обособени позиции"**

**ЗА Обособена позиция №2„Инвестиционно проектиране на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, озеленените и залесени площи и елементите на градското обзавеждане за нуждите на Община Варна" с изх. №РД16021208ВН/30.09.2016г.**

Днес, ..... г. в гр.Варна, на основание чл.116, ал.1, т.3 от ЗОП и във връзка с чл.113, ал.3, т.2 от ЗОП страните по договора:

**ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ - ОБЩИНА ВАРНА**, представляван от Иван Портних – Кмет на Община Варна и Галина Строгова – Директор на Дирекция ФСД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. „Осми Приморски полк" №43, Ид. № по ЗДДС BG 000093442, ЕИК: 000093442

---

*" Изработване на технически проект за обект „Основен ремонт и реконструкция на съществуващи трибуни-северозапад и тоалетни на стадион "Спартак", находящ се в УПИ III "За стадион със спортно възстановителен център и хотел", кв.997А по плана на 5 м.р., гр.Варна" и осъществяване на авторски надзор"*

Вносител: Зв.Стоилков

Изпълнител: Ст. Стоянов.....

и

**ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ - СПАТО ООД**, ЕИК 200195100 , със седалище и адрес на управление: област Варна, община Варна, град Варна , р-н Приморски, Пощенски код: 9000, ул.Найден Райков № 3, адрес за кореспонденция: Гр.Варна, ул. „Страхил Войвода“ № 36 , ет.2, представлявано от инж.Станислав Стоянов

Поради обстоятелства, които Възложителя не е могъл да предвиди на етап провеждане на вътрешно конкурентен избор и сключване на договор за изпълнение, а именно: Към настоящия момент строително монтажните работи на обекта са приключили в срок и предстоят дейности по въвеждане на обекта в експлоатация. Документите за отчитане на обекта са внесени към инвеститорския контрол за проверка и съгласуване, което ще отнеме време предвид, че към настоящия се изпълнява етап 3 на обекта по *„Договор №Д21001359ВН/23.08.2021г. с предмет: „Основен ремонт и реконструкция на съществуващи трибуни – югоизток, тоалетни югоизток, тренировъчни листи и терен, входно-изходни възли и подходи към трибуни, оградна система, канална мрежа стадион „Спартак“, находящ се в УПИ III "За стадион със спортно възстановителен център и хотел", кв.997А по плана на 5 м.р., гр.Варна"“* и количества следва да бъдат съпоставени между двата договора. С цел недопускане на дублиране на количествата по двата договора

#### **СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:**

##### **I. Изменя се Чл.3. , ал.1 както следва:**

**Чл. 3. (1)**Срок на договора до 30.12.2022г.

##### **II. Всички останали клаузи на Договор №Д18001368ВН/07.08.2018г. за "Изработване на технически проект за обект „Основен ремонт и**

---

*" Изработване на технически проект за обект „Основен ремонт и реконструкция на съществуващи трибуни-северозапад и тоалетни на стадион "Спартак", находящ се в УПИ III "За стадион със спортно възстановителен център и хотел", кв.997А по плана на 5 м.р., гр.Варна" и осъществяване на авторски надзор"*

Вносител: Зв.Стоилков

Изпълнител: Ст. Стоянов

реконструкция на съществуващи трибуни-северозапад и тоалетни на стадион "Спартак", находящ се в УПИ III "За стадион със спортно възстановителен център и хотел", кв.997А по плана на 5 м.р., гр.Варна" и осъществяване на авторски надзор" остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение се изготви, подписа и подпечата в четири еднакви екземпляра – три за Възложителя и един за Изпълнителя. Копие от настоящото споразумение да се изпрати на служебната поща на дирекция „ОСИСД“

**ПОДПИСИ:**

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

Кмет на Община Варна




-----  
/Иван Портних/  
чрез инж.Звездин Стоилков

Директор на ОП „Инвестиционна политика“,  
съгласно Заповед №4743/12.11.2019г.

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

СПАТО ООД



-----  
/ инж. Станислав Стоянов /

Директор на Дирекция ФСД на  
община Варна:

-----  
Галина Строгова

Св.з.з.п. №ДС-00815/23.06.22

---

"Изработване на технически проект за обект „Основен ремонт и реконструкция на съществуващи трибуни-северозапад и тоалетни на стадион "Спартак", находящ се в УПИ III "За стадион със спортно възстановителен център и хотел", кв.997А по плана на 5 м.р., гр.Варна" и осъществяване на авторски надзор"

Вносител: Зв.Стоилков.....

Изпълнител: Ст. Стоянов.....

