



ОБЩИНА ВАРНА
ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

ОБЩИНА ВАРНА

Рег.№:
РД21004281ВН_03ОВН
Дата: 18.10.2022

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №2

КЪМ РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ №РД21004281ВН/26.02.2021г. за изпълнение на „Събаряне и премахване на опасни и самосрутващи се, неподлежащи на ремонт или заздравяване сгради и извозване на строителни отпадъци на територията на Община Варна, съгласно чл. 196, ал. 3 от ЗУТ, освидетелствани по чл. 196, ал. 1 от ЗУТ, и събаряне и премахване на сгради – общинска собственост и извозване на строителни отпадъци на територията на Община Варна, по реда на чл. 197 от ЗУТ"

Днес, 2022г. в гр. Варна между:

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ - ОБЩИНА ВАРНА, представляван от Иван Портних – Кмет на Община Варна и Галина Строгова – Директор на Дирекция ФСД при Община Варна, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. "Осми Приморски полк" №43, Ид.№ по ЗДДС BG 000093442, ЕИК: 000093442

и

1. **„ПОЛИ ЙОРД“ ЕООД**, със седалище и адрес на управление: гр. Варна 9023, район Одесос, ул. „Дебър“ №58, ет. 7, ап. офис 8, ЕИК 103951317, представлявано от Йордан Йорданов
2. **„СОЛЕЙ ОБ“ ООД**, със седалище и адрес на управление със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул. „Академик Андрей Сахаров“ №19, ЕИК 148005887, представлявано от Стефан Павлов
3. **„КБИ“ ЕООД**, със седалище и адрес на управление със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул. „Кап.Иван Томов“ № 2, ет. 3, ЕИК 103982280, представлявано от Найдено Тодоров, наричани по-долу **„ПОТЕНЦИАЛНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ“**, на основание разпоредбата на чл. 116, ал.1, т.7 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), страните се споразумяха за следното:

1. Изменя се чл.10, ал.1, както следва:

Преди промяната: Чл.10. (1) Срокът на действие на настоящото споразумение е до 36 месеца, като влиза в сила при изчерпване на финансовия ресурс по сключено рамково споразумение с №РД19012829ВН/10.07.2019г..

„Събаряне и премахване на опасни и самосрутващи се, неподлежащи на ремонт или заздравяване сгради и извозване на строителни отпадъци на територията на Община Варна, съгласно чл. 196, ал. 3 от ЗУТ, освидетелствани по чл. 196, ал. 1 от ЗУТ, и събаряне и премахване на сгради – общинска собственост и извозване на строителни отпадъци на територията на Община Варна, по реда на чл. 197 от ЗУТ"

Вносител: П.Гърбузов

Потенциални изпълнители: 1. Й.Йорданов.....

2. Ст.Павлов.....

3. Н.Тодоров.....

След промяната: Чл.10. (1) Срокът на действие на настоящото споразумение е до 36 месеца, като влиза в сила при изчерпване на финансовия ресурс по сключено рамково споразумение с №РД19012829ВН/10.07.2019г. или изтичане срока на действие на рамковото споразумение.

2. Настоящото допълнително споразумение влиза в сила от датата на подписването му и от двете страни.

3. Всички останали клаузи в Рамково споразумение №РД21004281ВН/26.02.2021г. остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение се състави и подписа в 6 еднообразни екземпляра - три за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и по един за всеки от ПОТЕНЦИАЛНИТЕ ИЗПЪЛНИТЕЛИ и е неразделна част от рамковото споразумение.

ПОДПИСИ:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Кмет на Община Варна

/Иван Портних/

чрез инж. Петър Гърбузов

Директор на Дирекция ИИБ

при Община Варна

съгласно Заповед №2218/21.07.2021г.

Директор на Дирекция ФСД на
Община

/Галина Строгова/

ПОТЕНЦИАЛНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ:

1. „ПОЛИ ЙОРД“ ЕООД

/Йордан Йорданов/

2. „СОЛЕЙ 06“ ООД

/Стефан Павлов/

3. „КБИ“ ЕООД

/Найден Тодоров/

„Събаряне и премахване на опасни и самосрутващи се, неподлежащи на ремонт или заздравяване сгради и извозване на строителни отпадъци на територията на Община Варна, съгласно чл. 196, ал. 3 от ЗУТ, освидетелствани по чл. 196, ал. 1 от ЗУТ, и събаряне и премахване на сгради – общинска собственост и извозване на строителни отпадъци на територията на Община Варна, по реда на чл. 197 от ЗУТ“

Вносител: П.Гърбузов

Потенциални изпълнители: 1. Й.Йорданов

2. Ст.Павлов

3. Н.Тодоров