


Партия:

ОП "Инвестиционна политика"

Reg.№: ОП23000011ИП

Дата: 03.01.2023

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ (версия 7)



Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: <http://simap.ted.europa.eu>

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ

Изменение на поръчка през нейния срок на изпълнение

Директива 2014/24/ЕС / ЗОП

Директива 2014/25/ЕС / ЗОП



РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН/ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование и адреси			
Официално наименование: Община Варна		Национален регистрационен номер: 2 000093442	
Пощенски адрес: бул. Генерал Колев 92, ет.5			
Град: Варна	код NUTS: BG331	Пощенски код: 9000	Държава: BG
Лице за контакт: Мариела Черкезова		Телефон: +359 52820830	
Електронна поща: op@varna.bg		Факс: +359 52820846	
Интернет адрес/и: Основен адрес (URL): www.varna.bg Адрес на профила на купувача (URL): http://it.varna.bg:4481/ZopView.aspx?DosieID=686			

РАЗДЕЛ II: ПРЕДМЕТ

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование: „Изпълнение на строителни и монтажни работи на съществуващи сгради, обекти, съоръжения и прилежащи към тях терени за нуждите на община Варна по обособени позиции " за Обособена позиция №2, покана 6 Референтен номер: 2 00081-2018-0030	
II.1.2) Основен CPV код: 45000000 Допълнителен CPV код: 1 2	
II.1.3) Вид на поръчка <input checked="" type="checkbox"/> Строителство <input type="checkbox"/> Доставки <input type="checkbox"/> Услуги	

II.2) Описание

II.2.1) Наименование: 2 Обособена позиция №: 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
II.2.3) Място на изпълнение Основно място на изпълнение: На територията на Община Варна код NUTS: 1 BG331
II.2.4) Описание на обществената поръчка към момента на сключване на договора: (естество и количество на строителни работи, доставки или услуги) При изпълнение на договора следва да се извършат следните дейности: Основен ремонт на покривна и подова конструкция на спортна зала за борба "Простор", община Варна с идентификатор 10135.2556.351.2
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за закупуване

Продължителност в месеци: _____ или Продължителност в дни: _____ или Начална дата: _____ дд/мм/гггг Крайна дата: 30/06/2023 дд/мм/гггг	
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години (Директива 2014/24/ЕС) / осем години (Директива 2014/25/ЕС): _____	
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/> Идентификация на проекта: _____	

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА

IV.2) Административна информация

IV.2.1) Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2020/S 214-523399 Номер на обявлението в РОП: 998636

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Поръчка №: _____	Д20001475ВН
Обособена позиция №: 2	
Наименование: Основен ремонт на покривна и подова конструкция на спортна зала за борба "Простор", община Варна с идентификатор 10135.2556.351.2	

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора 26.10.2020 дд/мм/гггг			
V.2.2) Информация относно оферти Поръчката е възложена на група от икономически оператори Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>			
V.2.3) Име и адрес на изпълнителя ¹			
Официално наименование: ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО АД		Национален регистрационен номер: ² 203676249	
Пощенски адрес: СИМЕОНОВСКО ШОСЕ, бл. 85-3, вх. Б, ет. 4, ап. 7			
Град: София	код NUTS: BG411	Пощенски код: 1000	Държава: BG
Електронна поща: infrastructurno.stroitelstvo@gmail.com		Телефон: +359 28601472	
Интернет адрес: (URL)		Факс: +359 28601472	
Изпълнителят е МСП (МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)			Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (към момента на сключване на договора; без да се включва ДДС) Обща стойност на обществената поръчка: 809854.10 Валута: BGN			

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.3) Допълнителна информация: ² _____ _____ _____

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване		
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията		
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18		
Град: София	Пощенски код: 1000	Държава: BG
		Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg	Факс: +359 29807315	
Интернет адрес (URL): http://www.cpc.bg		
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация ²		
Официално наименование:		
Пощенски адрес:		
Град:	Пощенски код:	Държава:
		Телефон:
Електронна поща:	Факс:	
Интернет адрес (URL):		
VI.4.3) Подаване на жалби Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби: чл.197, ал.1 от ЗОП ++ Предходен анекс 1 -№Д200001475ВН_004ВН/07.12.2020г. на основание чл.116,ал.1.т.7 от ЗОП Изменя се чл. 8, както следва: Чл.8 Финансирането за изпълнение на поръчката ще се осъществява от бюджета съответната година на ОП „Спорт-Варна“, функция „Почивно дело, култура и религиозни дейности“, дейност 714-„Спортни бази за спорт на всички“, \$ 51-00 Предходен анекс 2 -№Д200001475ВН_016ВН/15.06.2021г. на основание чл.116,ал.1.т.3 от ЗОП: Изменя се чл. 5,ал.1 както следва:Чл. 5. (1) Общата цена за изпълнение на договора се променя от 728 809.71 лева без ДДС на 718 686,71 лева без ДДС Предходен анекс 3 -№Д200001475ВН_017ВН/11.10.2021г. на основание чл.116,ал.1.т.3 от ЗОП: Изменя се Чл. 2,в частта „срок на договора“ както следва:Чл. 2. Срок на договора : до 31.12.2021г.. Предходен анекс 4 -№Д200001475ВН_019ВН/30.12.2021г. на основание чл.116,ал.1.т.3 от ЗОП: Изменя се Чл. 2,в частта „срок на договора“ както следва:Чл. 2. Срок на договора : до 31.12.2022г.; Изменя се Чл. 4 както следва:Чл. 4. Срокът на действие на договора е до датата на изпълнение на възложените дейности по договора, но не по-късно от 31.12.2022г. Предходен анекс 5 -№Д200001475ВН_030ВН/21.12.2022г. на основание чл.116,ал.1.т.3 и ал.2 от ЗОП: Изменя се Чл. 5, ал.1, както следва: Общата цена за изпълнение на договора - 809 854,10 лева без ДДС; Изменя се Чл. 2,в частта „срок на договора и срок за изпълнение“ и чл.4 както следва:Чл. 2. Срок на договора : до 30.06.2023г.Срок за изпълнение - до 150 работни дни		
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби ²		

Официално наименование:		
Пощенски адрес:		
Град:	Пощенски код:	Държава:
		Телефон:
Електронна поща:	Факс:	
Интернет адрес (URL):		
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление Дата: 03/01/2023 дд/мм/гггг		

РАЗДЕЛ VII: ИЗМЕНЕНИЯ ПО ПОРЪЧКАТА**VII.1) Описание на обществената поръчка след измененията**

VII.1.1) Основен CPV код: 450000000 Допълнителен CPV код: ¹ ²			
VII.1.2) Допълнителни CPV кодове ²			
VII.1.3) Място на изпълнение Основно място на изпълнение: На територията на Община Варна код NUTS: ¹ BG331			
VII.1.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителни работи, доставки или услуги) При изпълнение на договора следва да се извършат следните дейности: Основен ремонт на покривна и подова конструкция на спортна зала за борба "Простор", община Варна с идентификатор 10135.2556.351.2			
VII.1.5) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за закупуване Продължителност в месеци: _____ или Продължителност в дни: _____ или Начална дата: _____ дд/мм/гггг Крайна дата: 30/06/2023 дд/мм/гггг В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години (Директива 2014/24/ЕС) / осем години (Директива 2014/25/ЕС): 			
VII.1.6) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС) Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 809854.10 Валута: BGN			
Поръчката е възложена на група от икономически оператори Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>			
VII.1.7) Име и адрес на изпълнителя ¹			
Официално наименование: ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО АД		Национален регистрационен номер: ² 203676249	
Пощенски адрес: СИМЕОНОВСКО ШОСЕ, бл. 85-3, вх. В, ет. 4, ап. 7			
Град: София	код NUTS: BG411	Пощенски код: 1000	Държава: BG
Електронна поща: infrastructurno.stroitelstvo@gmail.com		Телефон: +359 28601472	

		+359 28601472
Изпълнителят е МСП (МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)		Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>

VII.2) Информация относно изменението**VII.2.1) Описание на изменението**

Естество и обхват на изменението (с указване на евентуални по-ранни промени по поръчката):
 На основание чл.117а, ал.1 от ЗОП и чл.116, ал.1, т.3 от ЗОП:се правят промени в чл.6, т.1 и чл.7, ал.2, ал.3 като се добавя индексационно число съгласно методиката по чл.117а, ал.1 от ЗОП; Отчетени и разплатени дейности не подлежат на индексация. Не подлежат на индексация анализни цени на нови дейности ценообразувани в хода на изпълнение на договора, а именно: в случаите на нареждания за промяна и в случаите на чл.154 от ЗУТ; Предвид, че Възложителя няма възможност да осигури финансиране за индексацията в пълен размер съобразно методиката. Страните се съгласяват пределна сума за индексация на договора да бъде в размер до 56 332,00 лева без ДДС. След изчерпване на сумата индексации по договора спират да се начисляват.

VII.2.2) Причини за изменение

- ☐ Необходимост от допълнителни строителни работи, доставки или услуги от първоначалния изпълнител (чл. 72, параграф 1, буква б) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, буква 1, буква б) от Директива 2014/25/ЕС)
 Описание на икономическите или техническите причини и на създаденото неудобство или удвояване на цената, възпрепятстващо промяната на изпълнителя:
- ☒ Необходимост от изменение, предизвикана от обстоятелства, които добросъвестен възлагащ орган/възложител не би могъл да предвиди (чл. 72, параграф 1, буква в) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, параграф 1, буква в) от Директива 2014/25/ЕС)
 Описание на обстоятелствата, предизвикали необходимата модификация, и обяснение на непредвиденото естество на тези обстоятелства:
 На основание чл.117а, ал.1 от ЗОП и чл.116, ал.1, т.3 от ЗОП, а именно:Прогресиращата промишлена инфлация през 2021 г. и 2022г. е световно явление, обусловено от резкия дисбаланс между търсене и предлагане на основни промишлени суровини и стоки (метали, дървесина, петрол и рафинирани нефтопродукти, природен газ, енергийни суровини и други) в периода на възстановяване на световната икономика от последствията на глобалната пандемия от COVID- SARS-2.; В резултат на тези обстоятелства е възникнала необходимост от изменение на договорите сключени/с предстоящо сключване по рамковото споразумение, които са ценообразувани по максималните единични цени от рамковото споразумение, изразяваща се в индексация на цените по договорите, без да се променя предмета на споразумението/договорите, тъй като се запазва естеството и предназначението на реализираните СМР.

VII.2.3) Увеличение на цената

Актуализирана обща стойност на поръчката преди изменението (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената)

Стойност, без да се включва ДДС: 809854.10 Валута: BGN

Обща стойност на поръчката след изменението

Стойност, без да се включва ДДС: 809854.10 Валута: BGN

КМЕТ НА ОБЩИНА ВАРНА Изпълнителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони.

моля, повторете, колкото пъти е необходимо
 в приложимите случаи


Иван Николаев Портних,

чрез **Петко Бойновски**

Директор на дирекция „ОСИД“

съгласно Заповед №4171/24.11.2020г.





Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: <http://simap.ted.europa.eu>

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ

Изменение на поръчка през нейния срок на изпълнение

Директива 2014/24/ЕС / ЗОП

Директива 2014/25/ЕС / ЗОП



РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН/ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование и адреси			
Официално наименование: Община Варна		Национален регистрационен номер: ² 000093442	
Пощенски адрес: бул. Генерал Колев 92, ет.5			
Град: Варна	код NUTS: BG331	Пощенски код: 9000	Държава: BG
Лице за контакт: Мариела Черкезова		Телефон: +359 52820830	
Електронна поща: op@varna.bg		Факс: +359 52820846	
Интернет адрес/и Основен адрес (URL): www.varna.bg Адрес на профила на купувача (URL): http://it.varna.bg:4481/ZopView.aspx?DosieID=686			

РАЗДЕЛ II: ПРЕДМЕТ

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование: „Изпълнение на строителни и монтажни работи на съществуващи стради, обекти, съоръжения и прилежащи към тях терени за нуждите на община Варна по обособени позиции ” за Обособена позиция №2, покана 6 Референтен номер: ² 00081-2018-0030	
II.1.2) Основен CPV код: 45000000 Допълнителен CPV код: ^{1 2}	
II.1.3) Вид на поръчка <input checked="" type="checkbox"/> Строителство <input type="checkbox"/> Доставки <input type="checkbox"/> Услуги	

II.2) Описание

II.2.1) Наименование: ² Обособена позиция №: ²
II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
II.2.3) Място на изпълнение Основно място на изпълнение: На територията на Община Варна код NUTS: ¹ BG331
II.2.4) Описание на обществената поръчка към момента на сключване на договора: (естество и количество на строителни работи, доставки или услуги) При изпълнение на договора следва да се извършат следните дейности: Основен ремонт на покривна и подова конструкция на спортна зала за борба "Простор", община Варна с идентификатор 10135.2556.351.2
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за закупуване

Продължителност в месеци: _____ или Продължителност в дни: _____ или Начална дата: _____ дд/мм/гггг Крайна дата: 31/12/2022 дд/мм/гггг	
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години (Директива 2014/24/ЕС) / осем години (Директива 2014/25/ЕС): 	
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/> Идентификация на проекта:	

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА**IV.2) Административна информация****IV.2.1) Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка**

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2020/S 214-523399

Номер на обявлението в РОП: 998636

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Поръчка №:	Д20001475ВН
Обособена позиция №:	2
Наименование: Основен ремонт на покривна и подова конструкция на спортна зала за борба "Простор", община Варна с идентификатор 10135.2556.351.2	

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора 26.10.2020 дд/мм/гггг			
V.2.2) Информация относно оферти Поръчката е възложена на група от икономически оператори Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>			
V.2.3) Име и адрес на изпълнителя ¹			
Официално наименование: ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО АД		Национален регистрационен номер: ² 203676249	
Пощенски адрес: СИМЕОНОВСКО ШОСЕ, бл. 85-3, вх. Б, ет. 4, ап. 7			
Град: София	код NUTS: BG411	Пощенски код: 1000	Държава: BG
Електронна поща: infrastructure.stroitelstvo@gmail.com		Телефон: +359 28601472	
Интернет адрес: (URL)		Факс: +359 28601472	
Изпълнителят е МСП (МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)			Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (към момента на сключване на договора; без да се включва ДДС) Обща стойност на обществената поръчка: 718686.71 Валута: BGN			

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.3) Допълнителна информация: ²
--

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване		
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията		
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18		
Град: София	Пощенски код: 1000	Държава: BG
		Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg	Факс: +359 29807315	
Интернет адрес (URL): http://www.cpc.bg		
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация ²		
Официално наименование:		
Пощенски адрес:		
Град:	Пощенски код:	Държава:
		Телефон:
Електронна поща:	Факс:	
Интернет адрес (URL):		
VI.4.3) Подаване на жалби		
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби: чл.197, ал.1 от ЗОП ++ Предходен анекс 1 -№Д200001475ВН_004ВН/07.12.2020г. на основание чл.116,ал.1.т.7 от ЗОП Изменя се чл. 8, както следва: Чл.8 Финансирането за изпълнение на поръчката ще се осъществява от бюджета съответната година на ОП „Спорт-Варна“, функция „Почивно дело, култура и религиозни дейности“, дейност 714-„Спортни бази за спорт на всички“, § 51-00 Предходен анекс 2 -№Д200001475ВН_016ВН/15.06.2021г. на основание чл.116,ал.1.т.3 от ЗОП: Изменя се чл. 5,ал.1 както следва:Чл. 5. (1) Общата цена за изпълнение на договора се променя от 728 809.71 лева без ДДС на 718 686,71 лева без ДДС Предходен анекс 3 -№Д200001475ВН_017ВН/11.10.2021г. на основание чл.116,ал.1.т.3 от ЗОП: Изменя се Чл. 2,в частта „срок на договора“ както следва:Чл. 2. Срок на договора : до 31.12.2021г.. Предходен анекс 4 -№Д200001475ВН_019ВН/30.12.2021г. на основание чл.116,ал.1.т.3 от ЗОП: Изменя се Чл. 2,в частта „срок на договора“ както следва:Чл. 2. Срок на договора : до 31.12.2022г.; Изменя се Чл. 4 както следва:Чл. 4. Срокът на действие на договора е до датата на изпълнение на възложените дейности по договора, но не по-късно от 31.12.2022г.		
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби ²		
Официално наименование:		
Пощенски адрес:		
Град:	Пощенски код:	Държава:

	Телефон:
Електронна поща:	Факс:
Интернет адрес (URL):	
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление Дата: 03/01/2023 дд/мм/гггг	

РАЗДЕЛ VII: ИЗМЕНЕНИЯ ПО ПОРЪЧКАТА**VII.1) Описание на обществената поръчка след измененията**

VII.1.1) Основен CPV код: 450000000 Допълнителен CPV код: ¹ ²			
VII.1.2) Допълнителни CPV кодове ²			
VII.1.3) Място на изпълнение Основно място на изпълнение: На територията на Община Варна код NUTS: ¹ BG331			
VII.1.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителни работи, доставки или услуги) При изпълнение на договора следва да се извършат следните дейности: Основен ремонт на покривна и подова конструкция на спортна зала за борба "Простор", община Варна с идентификатор 10135.2556.351.2			
VII.1.5) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за закупуване Продължителност в месеци: _____ или Продължителност в дни: _____ или Начална дата: _____ дд/мм/гггг Крайна дата: 30/06/2023 дд/мм/гггг В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години (Директива 2014/24/ЕС) / осем години (Директива 2014/25/ЕС): 			
VII.1.6) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС) Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 809854.10 Валута: BGN			
Поръчката е възложена на група от икономически оператори Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>			
VII.1.7) Име и адрес на изпълнителя ¹			
Официално наименование: ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО АД		Национален регистрационен номер: ² 203676249	
Пощенски адрес: СИМЕОНОВСКО ШОСЕ, бл. 85-3, вх. Б, ет. 4, ап. 7			
Град: София	код NUTS: BG411	Пощенски код: 1000	Държава: BG
Електронна поща: infrastructurno.stroitelstvo@gmail.com		Телефон: +359 28601472	
Интернет адрес: (URL)		Факс: +359 28601472	
Изпълнителят е МСП (МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията) Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>			

VII.2) Информация относно изменения

VII.2.1) Описание на измененията

Естество и обхват на измененията (с указване на евентуални по-ранни промени по поръчката):
на основание чл.116, ал.1, т.3 и ал.2 от ЗОП :.Изменя се Чл. 5, ал.1,
както следва: Общата цена за изпълнение на договора – 809 854,10 лева без
ДДС; Изменя се Чл. 2, в частта „срок на договора и срок за изпълнение“ и
чл.4 както следва:Чл. 2. Срок на договора : до 30.06.2023г.Срок за
изпълнение – до 150 работни дни

VII.2.2) Причини за изменение

- ☐ Необходимост от допълнителни строителни работи, доставки или услуги от първоначалния изпълнител (чл. 72, параграф 1, буква б) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, буква 1, буква б) от Директива 2014/25/ЕС)
Описание на икономическите или техническите причини и на създаденото неудобство или удвояване на цената, възпрепятстващо промяната на изпълнителя:
- ☒ Необходимост от изменение, предизвикана от обстоятелства, които добросъвестен възлагащ орган/възложител не би могъл да предвиди (чл. 72, параграф 1, буква в) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, параграф 1, буква в) от Директива 2014/25/ЕС)
Описание на обстоятелствата, предизвикали необходимата модификация, и обяснение на непредвиденото естество на тези обстоятелства:
-за обекта се е наложила промяна на инвестиционните проекти, попадаща в обхвата на определените като съществени по смисъла на чл. 154, ал. (2) от ЗУТ; В допълнителния проект са предвидени, както нови дейности, така и допълнителни количества за изпълнение по дейностите от основния договор и отпадащи количества и дейности от основния договор.;-Така възникналите обстоятелства, налагащи изпълнение на нови дейности и количества са непредвидени и напълно отговарят на определения на параграф 2, т.27 от ЗОП, а именно: те са възникнали след сключване на договора, не са могли да бъдат предвидени при полагане на дължимата грижа, не са в резултат от действие или бездействие на страните, но правят невъзможно изпълнението на договорните условия и въвеждане на обекта в експлоатация.

VII.2.3) Увеличение на цената

Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената)

Стойност, без да се включва ДДС: 718686.71 Валута: BGN

Обща стойност на поръчката след измененията

Стойност, без да се включва ДДС: 809854.10 Валута: BGN

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони.

- 1 моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2 в приложените случаи

КМЕТ НА ОБЩИНА ВАРНА

Иван Николаев Портних,
чрез Петко Бойновски
Директор на дирекция „ОСИСД“,
съгласно Заповед №4171/24.11.2020г.

