



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ



ОБЩИНА ВАРНА

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ВАРНА

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ТРАФИК ХОЛДИНГ ЕООД

ОБЩИНА ВАРНА

Рег.№:

Д20001567ВН\_009ВН

Дата: 30.11.2022

## КЪМ ДОГОВОР

№Д20001567ВН/24.11.2020г.

№ BG16RFOP001-1.040-0038-C01-U-....

за изпълнение на: **Упражняване на строителен надзор за обект "Ремонт, реконструкция и модернизация на сграда „Филиал на Театрално-музикален продуцентски център-Варна" по проект BG16RFOP001-1.002-0006 „Ремонт, реконструкция и модернизация на сграда филиал ТМПЦ - Варна" в рамките на Инвестиционен приоритет „Социална инфраструктура", група дейности „Културна инфраструктура" от Инвестиционната програма на Община Варна, одобрена за реализация със Споразумение № BG16RFOP001-1.040-0038-C01 по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие" по Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020 г.**

Проект **BG16RFOP001-1.002-0006 „Ремонт, реконструкция и модернизация на сграда филиал ТМПЦ - Варна",** процедура BG16RFOP001-1.002 "Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Варна", част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020", по Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие" на ОП "Региони в растеж" 2014-2020 г. Проектът е с комбинирано финансиране: БФП и Финансов инструмент, предоставен от Фонд за градско развитие за северна България (ФГР Север),

Днес, ..... г., в гр. Варна, между страните по договор №Д20001567ВН/24.11.2020г.:

**Упражняване на строителен надзор за обект "Ремонт, реконструкция и модернизация на сграда „Филиал на Театрално-музикален продуцентски център-Варна" по проект BG16RFOP001-1.002-0006 „Ремонт, реконструкция и модернизация на сграда филиал ТМПЦ - Варна"**

„Този документ е създаден в рамките на проект „Ремонт, реконструкция и модернизация на сграда филиал ТМПЦ - Варна", който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община Варна и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г."

Вносител: Ив. Тодорова ./.

Изпълнител: Н.Димитров.....



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

**ОБЩИНА ВАРНА**, представляван от Иван Портних – Кмет на община Варна и Галина Строгова – Директор на Дирекция ФСД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. „Осми Приморски полк“ №43, Ид. № по ЗДДС BG 000093442, ЕИК: 000093442, от една страна, наричана по-долу за краткост - **Възложител**

и

**ТРАФИК ХОЛДИНГ ЕООД** със седалище и адрес на управление: община Аксаково, град Аксаково, Пощенски код: 9154, м-ст "ВАРНЕНСКИ ПЪТ", имот 039002, ЕИК 103882376, представлявано от Николай Димитров, от друга страна като **Изпълнител, въз основа на следната фактическа обстановка:**

1. На 24.11.2020г. в резултат на проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Упражняване на строителен надзор за обект „Ремонт, реконструкция и модернизация на сграда „Филиал на Театрално-музикален продуцентски център-Варна“ по проект BG16RFOP001-1.002-0006 „Ремонт, реконструкция и модернизация на сграда филиал ТМПЦ - Варна“ (с уникален номер в РОП 00081-2019-0063), Възложителят е сключил договор №Д20001567ВН/24.11.2020г. Договорът е сключен преди подписването на Договора за безвъзмездна финансова помощ за проект „Ремонт, реконструкция и модернизация на сграда филиал ТМПЦ - Варна“.

2. Съгласно чл. 4, ал. 1 от договора, той влиза в сила след писмено уведомление от страна на Възложителя до Изпълнителя. Съгласно чл.4, ал.2 от сключения договор срокът на договора е до 25 календарни месеца от датата на сключване на настоящия договор за изпълнение, който срок е инструктивен, но не и задължителен. Същевременно крайният срок за изпълнение на проект № BG16RFOP001-1.002-0006 е до 28.10.2023г.

3. Във връзка с изложеното, към настоящия момент е налице необходимост от удължаване на срока на договор №Д20001567ВН/24.11.2020г. до крайния срок за изпълнение на проект № BG16RFOP001-1.002-0006, а именно: 28.10.2023г.

С оглед на така изложената фактическа обстановка и на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки, страните се споразумяха за следното:

**§1. Изменя се чл.4, ал.2 от договор №Д20001567ВН/24.11.2020г. по следния начин:**

---

**Упражняване на строителен надзор за обект "Ремонт, реконструкция и модернизация на сграда „Филиал на Театрално-музикален продуцентски център-Варна“ по проект BG16RFOP001-1.002-0006 „Ремонт, реконструкция и модернизация на сграда филиал ТМПЦ - Варна“**

*„Този документ е създаден в рамките на проект „Ремонт, реконструкция и модернизация на сграда филиал ТМПЦ - Варна“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община Варна и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“*

Вносител: Ив. Тодорова .

Изпълнител: Н.Димитров.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

**Вместо:**

**Чл. 4. (2)** Срок на договора: до 25 месеца от дата на сключване на настоящия договор за изпълнение, който срок е инструктивен, но не и задължителен.

**Да се чете:**

**Чл. 4. (2)** Срокът на договора е до крайният срок за изпълнение на проект № BG16RFOP001-1.002-0006, а именно до 28.10.2023г.

**§2.** Всички останали клаузи на договор №Д20001567ВН/24.11.2020г. остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение се състави, подписа и подпечата в четири еднообразни екземпляра - три за Възложителя и един за Изпълнителя.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

Кмет на Община Варна:

-----  
/Иван Портних/

,чрез Ивелина Тодорова –

Ръководител проект,

съгласно Заповед №4623/23.12.2020г. и

Заповед №2205/20.07.2022г.

Директор на Дирекция ФСД на  
община Варна:

-----  
/Галина Строгова/

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

ТРАФИК ХОЛДИНГ ЕООД

-----  
/ Николай Димитров /

**Упражняване на строителен надзор за обект "Ремонт, реконструкция и модернизация на сграда „Филиал на Театрално-музикален продуцентски център-Варна" по проект BG16RFOP001-1.002-0006 „Ремонт, реконструкция и модернизация на сграда филиал ТМПЦ - Варна"**

„Този документ е създаден в рамките на проект „Ремонт, реконструкция и модернизация на сграда филиал ТМПЦ - Варна“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регисни в растеж“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община Варна и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“

Вносител: Ив. Тодорова

Изпълнител: Н.Димитров.....