



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ



ОБЩИНА ВАРНА

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

ОБЩИНА ВАРНА

Рег.№:
Д20001682ВН_047ВН

Дата: 13.01.2023

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ВАРНА

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ПОЛИ ЙОРД ЕООД

**ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №2
КЪМ ДОГОВОР №Д20001682ВН/15.12.2020г.
№ BG16RFOP001-1.002-0007-C01-S-05**

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА: Обособена позиция № 1: Инженеринг на 4 МЖС в гр. Варна с адреси: ул. „Белгород“ № 6, ул. „Белгород“ № 14, ул. „Ростов“ № 12-12а и ул. „Цар Самуил“ № 10 по проект № BG16RFOP001-1.002-0007 „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Варна“

Изпълнение на инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) на 8 многофамилни жилищни сгради по проект № BG16RFOP001-1.002-0007 „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Варна“ с две обособени позиции

от Инвестиционната програма на Община Варна, одобрена за реализация със Споразумение № BG16RFOP001-1.040-0038-C01 по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и

Обособена позиция № 1: Инженеринг на 4 МЖС в гр. Варна с адреси: ул. „Белгород“ № 6, ул. „Белгород“ № 14, ул. „Ростов“ № 12-12а и ул. „Цар Самуил“ № 10 по проект № BG16RFOP001-1.002-0007 „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Варна“

„Този документ е създаден в рамките на проект „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Варна“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община Варна и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“

Вносител: В. Минков

Изпълнител: Й. Йорданов



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

интегрирано градско развитие" по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Проект № BG16RFOP001-1.002-0007 „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Варна“, финансиран по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.002 "Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Варна", Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие" на ОП "Региони в растеж" 2014-2020 г.,

Днес, г., в гр. Варна, между:

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ - Община Варна, представляван от Иван Портних – Кмет на Община Варна и Галина Строгова – Директор на Дирекция „ФСД“, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. „Осми Приморски полк“ №43, Ид. № по ЗДДС BG 000093442, ЕИК: 000093442,

и

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ: „ПОЛИ ЙОРД“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: град Варна, ул. „Дебър“ №58, ет. 7, ап. офис 8, ЕИК 103951317, представлявано от Йордан Йорданов
С Подизпълнител Хелиос сити ЕООД-проектиране и авторски надзор-5,71%, със седалище и адрес на управление: град София, р-н Слатина, Пощенски код: 1505, кв. РЕДУТА, УЛ. КАЛИМАНЦИ № 43, ап. 3, ЕИК 200211946, представлявано от Веселин Маринов

На основание чл.116, ал.1, т.3 и от ЗОП, във връзка с недостатъчен общ срок на договора за да бъдат изпълнение обектите, а именно: договора е сключен на 15.12.2020г., срок на

Обособена позиция № 1: Инженеринг на 4 МЖС в гр. Варна с адреси: ул. „Белгород“ № 6, ул. „Белгород“ № 14, ул. „Ростов“ № 12-12а и ул. „Цар Самуил“ № 10 по проект № BG16RFOP001-1.002-0007 „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Варна“

„Този документ е създаден в рамките на проект „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Варна“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община Варна и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“

Вносител: В. Минков ..

Изпълнител: Й. Йорданов



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

изпълнение на дейностите по смр до **360 календарни дни** и **общ срок на договора от 25 месеца**. Предвид, което **срока на договора изтича на 15.01.2023г.** Строителните площадки и на четирите сгради са открити на **06.06.2022г.** и съответно **срока на смр приключва на 01.06.2023г.** Към настоящия момент две от сградите са с подписан **Акт 15**, третата сграда е частично актувана и последната сграда е в процес на изпълнение на строително монтажните работи.

Предвид, че административния договор за финансиране на проекта изтича на **28.03.2023г.**, максималния срок на договора може да бъде променен на **15.03.2023г.**, въпреки че срока за изпълнение е по-голям.

Във връзка с гореизложеното СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

I. Изменя се чл. 4, ал.1 както следва:

Чл. 4. (1) Срокът за изпълнение на предвидените дейности е **до 520 календарни дни**, от които – **до 160 календарни дни за проектиране (подготовка на всички 4 инвестиционни проекти в първоначален вариант преди коментари от страна на Възложителя) и до 360 календарни дни за СМР, но не по-късно от 15.03.2023г.** Всяка дейност започва след възлагателно писмо от страна на Възложителя, като възлагането за СМР следва да е по-отделно за всяка от многофамилните жилищни сгради. Настоящият договор влиза в сила след писмено уведомление от страна на Възложителя до Изпълнителя за осигурено финансиране и за влизане в сила на настоящия договор, с оглед предвидено прилагане в процедурата по възлагане на обществена поръчка на нормата на чл. 114 ЗОП.

Обособена позиция № 1: Инженеринг на 4 МЖС в гр. Варна с адреси: ул. „Белгород“ № 6, ул. „Белгород“ № 14, ул. „Ростов“ № 12-12а и ул. „Цар Самуил“ № 10 по проект № BG16RFOP001-1.002-0007 „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Варна“

"Този документ е създаден в рамките на проект „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Варна“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община Варна и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г."

Вносител: В.Минков

Изпълнител: Й.Йорданов



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Срокът за съгласуването и одобряване на инвестиционните проекти и издаването на разрешение за строеж за 4-те обекта не се включва в този срок.

Срокът на настоящия договор е до 15.03.2023г. Срокът за изработката на инвестиционните проекти (4 броя) започва да тече от връчването на възлагателното писмо и приключва с подписването на окончателен протокол за приемане на работата, свързана с последния от 4-те проекта.

СМР се възлагат с възлагателно писмо за всяка сграда поотделно и срокът за изпълнение на договорените строително-монтажни работи започва да тече с откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и е до предаването на последния от 4-те строежа от изпълнителя с Констативен Акт Образец 15.

Относно възложеното упражняване на авторски надзор - краен срок до завършване на строителството с подписване на необходимите и установени от закона актове за неговото приключване - датата на въвеждане на последния от 4-те строежа в експлоатация. Стартирането на тази дейност е след получаване на възлагателно писмо.

II. Останалите клаузи на Договор №Д20001682ВН/15.12.2020г. остават непроменени.

Обособена позиция № 1: Инженеринг на 4 МЖС в гр. Варна с адреси: ул. „Белгород“ № 6, ул. „Белгород“ № 14, ул. „Ростов“ № 12-12а и ул. „Цар Самуил“ № 10 по проект № BG16RFOP001-1.002-0007 „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Варна“

"Този документ е създаден в рамките на проект „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Варна“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община Варна и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г."

Вносител: В. Минков

Изпълнител: Й. Йорданов



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Настоящото допълнително споразумение се състави и подписа в четири еднообразни екземпляра - един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и три за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и е неразделна част от договора. Копие от настоящото споразумение да се връчи на Ръководител проект.

ПОДПИСИ:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ :

ОБЩИНА ВАРНА

/Иван Портних/

,чрез Владимир Минков –
Ръководител проект,
съгласно Заповед №0298/05.02.2021г.
Директор на Дирекция ФСД

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ПОЛИ ЙОРД ЕООД

/ Йордан Йорданов /

на община Варна:

/Гали

Обособена позиция № 1: Инженеринг на 4 МЖС в гр. Варна с адреси: ул. „Белгород“ № 6, ул. „Белгород“ № 14, ул. „Ростов“ № 12-12а и ул. „Цар Самуил“ № 10 по проект № BG16RFOP001-1.002-0007 „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Варна“

"Този документ е създаден в рамките на проект „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Варна“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община Варна и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г."

Вносител: В.Минков

.....

Изпълнител: Й.Йорданов

