

Партида:

ОП "Инвестиционна политика"

Рег.№: ОП23000586ИП

Дата: 06.02.2023

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ (версия 7)



Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: <http://simap.ted.europa.eu>

## ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ

Изменение на поръчка през нейния срок на изпълнение

Директива 2014/24/ЕС / ЗОП

Директива 2014/25/ЕС / ЗОП



### РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН/ВЪЗЛОЖИТЕЛ

<b>I.1) Наименование и адреси</b>			
Официално наименование: Община Варна		Национален регистрационен номер: <sup>2</sup> 000093442	
Пощенски адрес: бул. Генерал Колев 92, ет.5			
Град: Варна	код NUTS: BG331	Пощенски код: 9000	Държава: BG
Лице за контакт: Мариела Черкезова		Телефон: +359 52820830	
Електронна поща: op@varna.bg		Факс: +359 52820846	
Интернет адрес/и Основен адрес (URL): www.varna.bg Адрес на профила на купувача (URL): http://it.varna.bg:4481/ZopView.aspx?DosieID=1048			

### РАЗДЕЛ II: ПРЕДМЕТ

#### II.1) Обхват на обществената поръчка

<b>II.1.1) Наименование:</b> Изпълнение на инженеринг (проектиране, авторски надзор и СМР) на 8 МЖС по проект „Енергийна ефективност на МЖС в гр. Варна“ с 2 обособени позиции Референтен номер: <sup>2</sup> 00081-2019-0095	
<b>II.1.2) Основен CPV код:</b> 45000000 Допълнителен CPV код: <sup>1 2</sup>	
<b>II.1.3) Вид на поръчка</b> <input checked="" type="checkbox"/> Строителство <input type="checkbox"/> Доставки <input type="checkbox"/> Услуги	

#### II.2) Описание

<b>II.2.1) Наименование: <sup>2</sup></b> Обособена позиция №: 2
<b>II.2.2) Допълнителни CPV кодове <sup>2</sup></b>
<b>II.2.3) Място на изпълнение</b> Основно място на изпълнение: На територията на Община Варна код NUTS: <sup>1</sup> BG331
<b>II.2.4) Описание на обществената поръчка към момента на сключване на договора:</b> (естество и количество на строителни работи, доставки или услуги) : Обособена позиция № 1: Инженеринг на 4 МЖС в гр. Варна с адреси: ул. „Белгород“ № 6, ул. „Белгород“ № 14, ул. „Ростов“ № 12-12а и ул. „Цар Самуил“ № 10 по проект № BG16RFOP001-1.002-0007 „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Варна“
<b>II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за закупуване</b> Продължителност в месеци: 25 или Продължителност в дни: _____ или

Начална дата: _____ дд/мм/гггг
Крайна дата: _____ дд/мм/гггг
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години (Директива 2014/24/ЕС) / осем години (Директива 2014/25/ЕС):
<b>II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз</b> Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз <span style="float: right;">Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/></span> Идентификация на проекта: Проект BG16RFOP001-1.002-0007 „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Варна“, финансиран по ОПРР 2014 – 2020 г.

## РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА

### IV.2) Административна информация

#### IV.2.1) Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2020/S 251-627744

Номер на обявлението в РОП: 1003148

## РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Поръчка №:	Д20001682ВН
Обособена позиция №: 2	
<b>Наименование:</b>	
Обособена позиция № 1: Инженеринг на 4 МЖС в гр. Варна с адреси: ул. „Белгород“ № 6, ул. „Белгород“ № 14, ул. „Ростов“ № 12-12а и ул. „Цар Самуил“ № 10 по проект № BG16RFOP001-1.002-0007 „Енергийна еф	

### V.2) Възлагане на поръчката

<b>V.2.1) Дата на сключване на договора</b>			
15.12.2020 дд/мм/гггг			
<b>V.2.2) Информация относно оферти</b>			
Поръчката е възложена на група от икономически оператори			Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
<b>V.2.3) Име и адрес на изпълнителя <sup>1</sup></b>			
Официално наименование:		Национален регистрационен номер: <sup>2</sup>	
ПОЛИ ЙОРД ЕООД		103951317	
Пощенски адрес:			
ул. „Дебър“ № 58, ет. 7, ап. офис 8			
Град:	код NUTS:	Пощенски код:	Държава:
Варна	BG331	9000	BG
Електронна поща:		Телефон:	
office@polyjord.bg		+359 52605304	
Интернет адрес: (URL)		Факс:	
		+359 52605304	
Изпълнителят е МСП			Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>
(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)			
<b>V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (към момента на сключване на договора; без да се включва ДДС)</b>			
Обща стойност на обществената поръчка:		445530	Валута: BGN

## РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

<b>VI.3) Допълнителна информация: <sup>2</sup></b>
<b>VI.4) Процедури по обжалване</b>
<b>VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване</b>
Официално наименование:
Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес:
бул. Витоша № 18



Град: София	Пощенски код: 1000	Държава: BG
		Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg	Факс: +359 29807315	
Интернет адрес (URL): http://www.cpc.bg		
<b>VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация <sup>2</sup></b>		
Официално наименование:		
Пощенски адрес:		
Град:	Пощенски код:	Държава:
		Телефон:
Електронна поща:	Факс:	
Интернет адрес (URL):		
<b>VI.4.3) Подаване на жалби</b>		
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби: чл.197, ал.1 от ЗОП		
<b>VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби <sup>2</sup></b>		
Официално наименование:		
Пощенски адрес:		
Град:	Пощенски код:	Държава:
		Телефон:
Електронна поща:	Факс:	
Интернет адрес (URL):		
<b>VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление</b>		
Дата: 06/02/2023 дд/мм/гггг		

## РАЗДЕЛ VII: ИЗМЕНЕНИЯ ПО ПОРЪЧКАТА

### VII.1) Описание на обществената поръчка след измененията

<b>VII.1.1) Основен CPV код:</b> 45000000
Допълнителен CPV код: <sup>1 2</sup> _____
<b>VII.1.2) Допълнителни CPV кодове <sup>2</sup></b>
<b>VII.1.3) Място на изпълнение</b>
Основно място на изпълнение: На територията на Община Варна код NUTS: <sup>1</sup> BG331
<b>VII.1.4) Описание на обществената поръчка:</b> (естество и количество на строителни работи, доставки или услуги) Обособена позиция № 1: Инженеринг на 4 МЖС в гр. Варна с адреси: ул. „Белгород“ № 6, ул. „Белгород“ № 14, ул. „Ростов“ № 12-12а и ул. „Цар Самуил“ № 10 по проект № BG16RFOP001-1.002-0007 „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Варна“
<b>VII.1.5) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за закупуване</b>
Продължителност в месеци: _____ или Продължителност в дни: _____

или Начална дата: _____ дд/мм/гггг Крайна дата: 15/03/2023 дд/мм/гггг			
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години (Директива 2014/24/ЕС) / осем години (Директива 2014/25/ЕС):  			
<b>VII.1.6) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)</b> Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 445530 Валута: BGN			
Поръчката е възложена на група от икономически оператори Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>			
<b>VII.1.7) Име и адрес на изпълнителя <sup>1</sup></b>			
Официално наименование: ПОЛИ ЙОРД ЕООД		Национален регистрационен номер: <sup>2</sup> 103951317	
Пощенски адрес: ул. "Дебър" № 58, ет. 7, ап. офис 8			
Град: Варна	код NUTS: BG331	Пощенски код: 9000	Държава: BG
Електронна поща: office@polyord.bg		Телефон: +359 52605304	
Интернет адрес: (URL)		Факс: +359 52605304	
Изпълнителят е МСП (МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията) Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>			
<b>VII.2) Информация относно изменения</b>			
<b>VII.2.1) Описание на измененията</b> Естество и обхват на измененията (с указване на евентуални по-ранни промени по поръчката): На основание чл.116, ал.1, т.3 от ЗОП: Изменя се чл. 4, ал.1 както следва: Чл. 4. (1) Срокът за изпълнение на предвидените дейности е до 520 календарни дни, от които – до 160 календарни дни за проектиране (подготовка на всички 4 инвестиционни проекти в първоначален вариант преди коментари от страна на Възложителя) и до 360 календарни дни за СМР, но не по-късно от 15.03.2023г. предходен анекс №Д20001682ВН_005ВН/23.02.2021г. На основание чл.116, ал.1, т.3 от ЗОП: I. Изменя се чл. 2, ал.4, последен абзац както следва: Финансирането на настоящата поръчка е във връзка с реализацията на проект № BG16RFOP001-1.002-0007 „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Варна“, който се изпълнява по процедура BG16RFOP001-1.002 "Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Варна", Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие" на ОП "Региони в растеж" 2014-2020 год. и финансирането на поръчката е с ВФП и съфинансиране от Община Варна.			
<b>VII.2.2) Причини за изменение</b> <input type="checkbox"/> Необходимост от допълнителни строителни работи, доставки или услуги от първоначалния изпълнител (чл. 72, параграф 1, буква б) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, буква 1, буква б) от Директива 2014/25/ЕС Описание на икономическите или техническите причини и на създаденото неудобство или удвояване на цената, възпрепятстващо промяната на изпълнителя: <input checked="" type="checkbox"/> Необходимост от изменение, предизвикана от обстоятелства, които добросъвестен възлагащ орган/възложител не би могъл да предвиди (чл. 72, параграф 1, буква в) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, параграф 1, буква в) от Директива 2014/25/ЕС Описание на обстоятелствата, предизвикали необходимата модификация, и обяснение на непредвиденото естество на тези обстоятелства: На основание чл.116, ал.1, т.3 и от ЗОП, във връзка с недостатъчен общ срок на договора за да бъдат изпълнение обектите, а именно: договора е сключен на 15.12.2020г., срок на изпълнение на дейностите по смр до 360 календарни дни и общ срок на договора от 25 месеца. Предвид, което срока на договора изтича на 15.01.2023г. Строителните площадки и на четирите сгради са			



открити на 06.06.2022г. и съответно срока на смър приключва на 01.06.2023г. Към настоящия момент две от сградите са с подписан Акт 15, третата сграда е частично актувана и последната сграда е в процес на изпълнение на строително монтажните работи.

Предвид, че административния договор за финансиране на проекта изтича на 28.03.2023г., максималния срок на договора може да бъде променен на 15.03.2023г., въпреки че срока за изпълнение е по-голям.

### VII.2.3) Увеличение на цената

Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената)

Стойност, без да се включва ДДС:	445530	Валута:	BGN
----------------------------------	--------	---------	-----

Обща стойност на поръчката след измененията

Стойност, без да се включва ДДС:	445530	Валута:	BGN
----------------------------------	--------	---------	-----

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони.

- <sup>1</sup> моля, повторете, колкото пъти е необходимо  
<sup>2</sup> в приложимите случаи

КМЕТ НА ОБЩИНА ВАРНА

.....  
 Иван Николаев Портних,  
 , чрез Владимир Минков  
 Ръководител проект,  
 съгласно Заповед №0298/05.02.2021г.

