



ОБЩИНА ВАРНА

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

ОБЩИНА ВАРНА

Рег.№:

Д19001996ВН\_006ВН

Дата: 30.12.2022

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ВАРНА

ИЗПЪЛНИТЕЛ: „Хидрострой“ АД

**ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №3**

към Договор №Д19001996ВН/08.11.2019г.

с предмет: „ **Осъществяване на авторски надзор по време на строителство на обект "Укрепване свлачище с рег. № VAR 06.10135 -06-04 в местност "Свети Никола " гр.Варна "**

Днес, ..... 2022 г., в гр. Варна, между:

**ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ - Община Варна**, представляван от Иван Портних – Кмет на Община Варна и Галина Строгова – Директор на Дирекция „ФСД“, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. „Осми Приморски полк“ №43, Ид. № по ЗДДС BG 000093442, ЕИК: 000093442,

и

**ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ: „Хидрострой“ АД** със седалище и адрес на управление: София , р-н Красно село, Пощенски код: 160, бул.Шандор Петъфи № 13-15, представлявано от Николай Купенов Пашов, ЕИК 103029862, адрес за кореспонденция: гр. Варна, ул. Сливница 201

На основание чл.116, ал.1, т.3 и от ЗОП, във връзка с констатирани непредвидени обстоятелства, а именно: **обект "Укрепване свлачище с рег. № VAR 06.10135 -06-04 в местност "Свети Никола" гр. Варна"** е изпълнен в срок, но към настоящия момент поради независещи от Възложителя причини не е въведен в експлоатация, поради забавяне от страна на МРРБ за издаване на предварително съгласие по реда на чл. 9б, ал. 3 или ал. 4 от ЗУТ, което е част от Държавната приемателна комисия, което довежда до просрочване на въвеждането на обекта в експлоатация.

Във връзка с гореизложеното СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

**I. Изменя се чл. 4 както следва:**

**"Осъществяване на авторски надзор по време на строителство на обект "Укрепване свлачище с рег. № VAR 06.10135 -06-04 в местност "Свети Никола " гр.Варна "**

Вносител: П. Гърбузов .....

Изпълнител: Н. Пашов..

**Чл. 4. (1) Срокт на договора: до 30.12.2023г.**

**Всички останалите клаузи на Договор №Д19001996ВН/08.11.2019г. остават непроменени.**

Настоящото допълнително споразумение се състави и подписа в четири еднообразни екземпляра - един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и три за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и е неразделна част от договора. Копие от настоящото споразумение да се изпрати на служебната поща на дирекция „ИИБ“ за сведение.

**ПОДПИСИ:**

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

Кмет на община Варна

  
/Иван Портних/  
-----

, чрез инж. Петър Гърбузов

Директор на Дирекция "ИИБ",

съгласно Заповед №0347/29.01.2020г.

и Заповед №2203/20.07.2022г.

Директор на Дирекция ФСД на  
община Варна;

-----  
/Галина Строгова/

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

„Хидрострой“ АД

  
-----  
/Николай Пашов/

-----  
"Осъществяване на авторски надзор по време на строителство на обект "Укрепване свлачище с рег.  
№ VAR 06.10135 -06-04 в местност "Свети Никола " гр.Варна "

Вносител: П. Гърбузов

Изпълнител: Н. Пашов