



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ



ОБЩИНА ВАРНА

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ВАРНА

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ПОЛИ ЙОРД ЕООД

ОБЩИНА ВАРНА

Рег.№:
Д20001682ВН_049ВН

Дата: 14.03.2023

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №3 КЪМ ДОГОВОР №Д20001682ВН/15.12.2020г. № BG16RFOP001-1.002-0007-C01-S-05

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА: Обособена позиция № 1: Инженеринг на 4 МЖС в гр. Варна с адреси: ул. „Белгород“ № 6, ул. „Белгород“ № 14, ул. „Ростов“ № 12-12а и ул. „Цар Самуил“ № 10 по проект № BG16RFOP001-1.002-0007 „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Варна“

Изпълнение на инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) на 8 многофамилни жилищни сгради по проект № BG16RFOP001-1.002-0007 „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Варна“ с две обособени позиции

от Инвестиционната програма на Община Варна, одобрена за реализация със Споразумение № BG16RFOP001-1.040-0038-C01 по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и

Обособена позиция № 1: Инженеринг на 4 МЖС в гр. Варна с адреси: ул. „Белгород“ № 6, ул. „Белгород“ № 14, ул. „Ростов“ № 12-12а и ул. „Цар Самуил“ № 10 по проект № BG16RFOP001-1.002-0007 „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Варна“

„Този документ е създаден в рамките на проект „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Варна“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община Варна и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“

Вносител: В.Минков

Изпълнител: Й.Йорданов



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

интегрирано градско развитие" по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Проект № BG16RFOP001-1.002-0007 „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Варна“, финансиран по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.002 "Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Варна", Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие" на ОП "Региони в растеж" 2014-2020 г.,

Днес, г., в гр. Варна, между:

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ - Община Варна, представляван от Иван Портних – Кмет на Община Варна и Галина Строгова – Директор на Дирекция „ФСД“, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. „Осми Приморски полк“ №43, Ид. № по ЗДДС BG 000093442, ЕИК: 000093442,

и

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ: „ПОЛИ ЙОРД“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: град Варна, ул. „Дебър“ №58, ет. 7, ап. офис 8, ЕИК 103951317, представлявано от Йордан Йорданов
С Подизпълнител Хелиос сити ЕООД-проектиране и авторски надзор-5,71%, със седалище и адрес на управление: град София, р-н Слатина, Пощенски код: 1505, кв. РЕДУТА, ул. КАЛИМАНЦИ № 43, ап. 3, ЕИК 200211946, представлявано от Веселин Маринов

На основание чл.116, ал.1, т.3 от ЗОП, във връзка с изменение/промяна на ДБФП за проекта, а именно: На 29.12.2022 г. е подадено Искане за изменение/промяна към ДБФП за проекта,

Обособена позиция № 1: Инженеринг на 4 МЖС в гр. Варна с адреси: ул. „Белгород“ № 6, ул. „Белгород“ № 14, ул. „Ростов“ № 12-12а и ул. „Цар Самуил“ № 10 по проект № BG16RFOP001-1.002-0007 „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Варна“

"Този документ е създаден в рамките на проект „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Варна“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община Варна и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г."

Вносител: В. Минков

Изпълнител: Й. Йорданов



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

за увеличаване на безвъзмездната финансова помощ за дейности по СМР, във връзка с публикуваните Указания относно възможностите за увеличаване размера на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014- 2020г. на основание индексирание на разходите по договори, сключени при условията на Закона за обществените поръчки, при инфлационни процеси. В процеса на оценка, през м. март, 2023 г., искането е допълнено с увеличаване на срока за изпълнение на договора за безвъзмездна финансова помощ с 3 месеца, необходими за осъществяване на процеса на индексация след сключване на допълнително споразумение към ДБФП.

Към днешна дата, посоченото Искане е вече със статус „одобreno искане“ и Анексът е изготвен и предстои неговото подписване.

Предвид, че крайния срок на договора изтича на 15.03.2023г., а административния договор за финансиране на проекта изтича на 28.03.2023г., следва срока на настоящия договор да бъде удължен до срока на административния договор.

След подписване на анекс към административния договор за финансиране на проекта, ще бъде сключено допълнително споразумение към настоящия договор съобразно клаузите на анекса към административния договор

Във връзка с гореизложеното СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

I. Изменя се чл. 4, ал.1 както следва:

Чл. 4. (1) Срокът за изпълнение на предвидените дейности е до 520 календарни дни, от които – до 160 календарни дни за проектиране (подготовка на всички 4

Обособена позиция № 1: Инженеринг на 4 МЖС в гр. Варна с адреси: ул. „Белгород“ № 6, ул. „Белгород“ № 14, ул. „Ростов“ № 12-12а и ул. „Цар Самуил“ № 10 по проект № BG16RFOP001-1.002-0007 „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Варна“

„Този документ е създаден в рамките на проект „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Варна“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община Варна и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“

Вносител: В.Минков

Изпълнител: Й.Йорданов .



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

инвестиционни проекти в първоначален вариант преди коментари от страна на Възложителя) и до 360 календарни дни за СМР, но не по-късно от 28.03.2023г. Всяка дейност започва след възлагателно писмо от страна на Възложителя, като възлагането за СМР следва да е по-отделно за всяка от многофамилните жилищни сгради. Настоящият договор влиза в сила след писмено уведомеление от страна на Възложителя до Изпълнителя за осигурено финансиране и за влизане в сила на настоящия договор, с оглед предвидено прилагане в процедурата по възлагане на обществена поръчка на нормата на чл. 114 ЗОП.

Срокът за съгласуването и одобряване на инвестиционните проекти и издаването на разрешение за строеж за 4-те обекта не се включва в този срок.

Срокът на настоящия договор е до 28.03.2023г. Срокът за изработката на инвестиционните проекти (4 броя) започва да тече от връчването на възлагателното писмо и приключва с подписването на окончателен протокол за приемане на работата, свързана с последния от 4-те проекта.

СМР се възлагат с възлагателно писмо за всяка сграда поотделно и срокът за изпълнение на договорените строително-монтажни работи започва да тече с откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и е до предаването на последния от 4-те строежа от изпълнителя с Констативен Акт Образец 15.

Относно възложеното упражняване на авторски надзор - краен срок до завършване на строителството с подписване на необходимите и установени от закона актове за неговото приключване - датата на въвеждане на последния от 4-те строежа в експлоатация. Стартирането на тази дейност е след получаване на възлагателно писмо.

Обособена позиция № 1: Инженеринг на 4 МЖС в гр. Варна с адреси: ул. „Белгород“ № 6, ул. „Белгород“ № 14, ул. „Ростов“ № 12-12а и ул. „Цар Самуил“ № 10 по проект № BG16RFOP001-1.002-0007 „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Варна“

"Този документ е създаден в рамките на проект „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Варна“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община Варна и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г."

Вносител: В. Минков ...

Изпълнител: Й. Йорданов ..



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

II. Останалите клаузи на Договор №Д20001682ВН/15.12.2020г. остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение се състави и подписа в четири еднообразни екземпляра - един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и три за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и е неразделна част от договора. Копие от настоящото споразумение да се връчи на Ръководител проект.

ПОД ПИСИ:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ :

ОБЩИНА ВАРНА



/Иван Портних/

**чрез Владимир Минков –
Ръководител проект,
съгласно Заповед №0298/05.02.2021г.
Директор на Дирекция ФСД**

на община Варна:

/Галина Строгова/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ПОЛИ ЙОРД ЕООД



/ Йордан Йорданов /

Обособена позиция № 1: Инженеринг на 4 МЖС в гр. Варна с адреси: ул. „Белгород“ № 6, ул. „Белгород“ № 14, ул. „Ростов“ № 12-12а и ул. „Цар Самуил“ № 10 по проект № BG16RFOP001-1.002-0007 „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Варна“

“Този документ е създаден в рамките на проект „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Варна“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община Варна и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”

Вносител: В. Минков

Изпълнител: Й. Йорданов

