



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ



ОБЩИНА ВАРНА

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ВАРНА

ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ДЕМА“ ЕООД

ОБЩИНА ВАРНА

Рег.№:

D21000073BH_018BH

Дата: 14.03.2023

**ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №4
КЪМ ДОГОВОР №D21000073BH/21.01.2021г.
№ BG16RFOP001-1.002-0007-C01-U-08**

За обособена позиция №2: "ОС и НСН на 4 МЖС в гр. Варна с адреси: ул. „Белгород" № 8-8а, ул. „Белгород" № 12, ул. „Ростов" № 7 и ул. „Граф Игнатиев" № 6 по проект № BG16RFOP001-1.002-0007 „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Варна" по обществена поръчка с предмет:

„Изготвяне на оценка за съответствието и упражняване на строителен надзор за 8 многофамилни жилищни сгради по проект № BG16RFOP001-1.002-0007 „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Варна" от Инвестиционната програма на Община Варна, одобрена за реализация със Споразумение № BG16RFOP001-1.040-0038-C01 по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие" по Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020 г.

Проект № BG16RFOP001-1.002-0007 „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Варна", финансиран по процедура за предоставяне на

обособена позиция №2: "ОС и НСН на 4 МЖС в гр. Варна с адреси: ул. „Белгород" № 8-8а, ул. „Белгород" № 12, ул. „Ростов" № 7 и ул. „Граф Игнатиев" № 6 по проект № BG16RFOP001-1.002-0007 „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Варна"

"Този документ е създаден в рамките на проект „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Варна", който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община Варна и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г."

Вносител: В. Минков .

Изпълнител: В. Георгиева



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.002 "Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Варна", Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие" на ОП "Региони в растеж" 2014-2020 г.,

Днес, г., в гр. Варна, между страните по договор №Д21000073ВН/21.01.2021г.:

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ: община Варна, представляван от Иван Портних – Кмет на община Варна и Галина Строгова – Директор на дирекция „ФСД“, община Варна, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. "Осми Приморски полк" №43, Идентификационен № по ДДС BG 000093442, ЕИК: 000093442

и

„ДЕМА“ ЕООД със седалище и адрес на управление: община Варна, град Варна, Пощенски код: 9000, район "Приморски", ул. „Партений Зографски" № 32, ЕИК 103760963, представлявано от Веселина Георгиева

На основание чл.116, ал.1, т.3 от ЗОП, във връзка с изменение/промяна на ДБФП за проекта, а именно: На 29.12.2022 г. е подадено Искане за изменение/промяна към ДБФП за проекта, за увеличаване на безвъзмездната финансова помощ за дейности по СМР, във връзка с публикуваните Указания относно възможностите за увеличаване размера на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж" 2014- 2020г. на основание индексирание на разходите по договори, сключени при условията на Закона за обществените поръчки, при инфлационни процеси. В процеса на оценка, през м. март, 2023 г., искането е допълнено с увеличаване на срока за изпълнение на договора за безвъзмездна финансова помощ с 3 месеца, необходими за осъществяване на процеса на индексация след сключване на допълнително споразумение към ДБФП.

обособена позиция №2: "ОС и НСН на 4 МЖС в гр. Варна с адреси: ул. „Белгород" № 8-8а, ул. „Белгород" № 12, ул. „Ростов" № 7 и ул. „Граф Игнатиев" № 6 по проект № BG16RFOP001-1.002-0007 „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Варна"

"Този документ е създаден в рамките на проект „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Варна", който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община Варна и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г."

Вносител: В.Минков

Изпълнител: В.Георгиева ..



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Към днешна дата, посоченото Искане е вече със статус „одобreno искане“ и Анексът е изготвен и предстои неговото подписване.

Предвид, че крайния срок на договора изтича на 15.03.2023г., а административния договор за финансиране на проекта изтича на 28.03.2023г., следва срока на настоящия договор да бъде удължен до срока на административния договор.

След подписване на анекс към административния договор за финансиране на проекта, ще бъде сключено допълнително споразумение към настоящия договор съобразно клаузите на анекса към административния договор

Във връзка с гореизложеното СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

§1. Изменя се чл.4, ал.2 от договора по следния начин:

Вместо:

Чл. 4. (2) Срокът за подготовка на оценката за съответствие на всеки един инвестиционен проект поотделно, предвид това, че са 4 броя е: в рамките на максимум до 20 календарни дни, считано от представяне от страна на възложителя на възлагателно писмо и съответния инвестиционен проект, подлежащ на оценка следва да се направи приемане на крайния продукт (доклада) без забележки от възложителя. Срокът за упражняване на строителния надзор е: до въвеждането на последния от 4-те обекта/строежа в експлоатация, които са включени в предмета на настоящата обособена позиция.

Срокът на договора: **до 15.03.2023г.**

Срокът за упражняване на строителен надзор започва да тече от датата на получаване на възлагателно писмо относно един и/или повече от 4-те строежа и изтича с

обособена позиция №2: "ОС и НСН на 4 МЖС в гр. Варна с адреси: ул. „Белгород“ № 8-8а, ул. „Белгород“ № 12, ул. „Ростов“ № 7 и ул. „Граф Игнатиев“ № 6 по проект № BG16RFOP001-1.002-0007 „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Варна“

"Този документ е създаден в рамките на проект „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Варна“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община Варна и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г."

Вносител: В.Минков ...

Изпълнител: В.Георгиева



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

въвеждането на последния от 4-те обекта/строежа в експлоатация, които са включени в предмета на настоящата обособена позиция.

Да се чете:

Чл. 4. (2) Срокът за подготовка на оценката за съответствие на всеки един инвестиционен проект поотделно, предвид това, че са 4 броя е: в рамките на максимум до 20 календарни дни, считано от представяне от страна на възложителя на възлагателно писмо и съответния инвестиционен проект, подлежащ на оценка следва да се направи приемане на крайния продукт (доклада) без забележки от възложителя. Срокът за упражняване на строителния надзор е: до въвеждането на последния от 4-те обекта/строежа в експлоатация, които са включени в предмета на настоящата обособена позиция.

Срокът на договора: **до 28.03.2023г.**

Срокът за упражняване на строителен надзор започва да тече от датата на получаване на възлагателно писмо относно един и/или повече от 4-те строежа и изтича с въвеждането на последния от 4-те обекта/строежа в експлоатация, които са включени в предмета на настоящата обособена позиция.

§2. Всички останали клаузи на договор №Д21000073ВН/21.01.2021г. остават непроменени.

обособена позиция №2: "ОС и НСН на 4 МЖС в гр. Варна с адреси: ул. „Белгород“ № 8-8а, ул. „Белгород“ № 12, ул. „Ростов“ № 7 и ул. „Граф Игнатиев“ № 6 по проект № BG16RFOP001-1.002-0007 „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Варна“

"Този документ е създаден в рамките на проект „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Варна“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община Варна и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г."

Вносител: В.Минков

Изпълнител: В.Георгиева



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Настоящото допълнително споразумение се състави, подписа и подпечата в четири еднообразни екземпляра - три за Възложителя и един за Изпълнителя и е неразделна част от договора.

ПОДПИСИ:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Кмет на община Варна

/Иван Портних/
чрез Владимир Минков
Ръководител проект

съгласно Заповед №2174/21.07.2021г.

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

„ДЕМА“ ЕООД

/ Веселина Георгиева /

Директор на Дирекция ФСД на
община Варна;

/Галина Строгова/

обособена позиция №2: "ОС и НСН на 4 МЖС в гр. Варна с адреси: ул. „Белгород" № 8-8а, ул. „Белгород" № 12, ул. „Ростов" № 7 и ул. „Граф Игнатиев" № 6 по проект № BG16RFOP001-1.002-0007 „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Варна"

"Този документ е създаден в рамките на проект „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Варна", който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община Варна и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г."

Вносител: В. Минков ...

Изпълнител: В. Георгиева

