



ОБЩИНА ВАРНА

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ВАРНА

ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ДЕМА“ ЕООД

ОБЩИНА ВАРНА

Рег.№:

Д22001380ВН_008ВН

Дата: 20.08.2024

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №3

към Договор №Д22001380ВН/26.09.2022г. с предмет: „Упражняване на строителен надзор, изготвяне на окончателен доклад и изготвяне на технически паспорт на обект: „Реконструкция на ул. „Мадара“ в участъка на ул. „Д-р Анастасия Железкова“ до ул. „Явор“ и благоустрояване пространствата в карето между бул. „Царевец“ – ул. „Караагач“ – ул. „Мир“ – бул. „Васил Левски“ – бул. „Осми Приморски полк“, чрез изграждане на детски площадки, зони за отдих, спортни площадки, озеленяване и др. по плана на 17-ти микрорайон, район Приморски, гр. Варна -етапи: I, IV, V.II, VI.II, VII.II, VIII.II, IX.II, X.II. “ по проект „Основен ремонт/реконструкция на улична мрежа в район „Приморски“, гр. Варна“

по покана „Упражняване на строителен надзор, изготвяне на окончателен доклад и изготвяне на технически паспорт на обект: „Реконструкция на ул. „Мадара“ в участъка на ул. „Д-р Анастасия Железкова“ до ул. „Явор“ и благоустрояване пространствата в карето между бул. „Царевец“ – ул. „Караагач“ – ул. „Мир“ – бул. „Васил Левски“ – бул. „Осми Приморски полк“, чрез изграждане на детски площадки, зони за отдих, спортни площадки, озеленяване и др. по плана на 17-ти микрорайон, район Приморски, гр. Варна -етапи: I, IV, V.II, VI.II, VII.II, VIII.II, IX.II, X.II. “ по проект „Основен ремонт/реконструкция на улична мрежа в район „Приморски“, гр. Варна“, с изх. № РД22017815ВН/17.08.2022г. (**Покана 91**)

по рамково споразумение „Консултантска услуга по чл.166, ал.1 от Закон за устройство на територията за нуждите на община Варна“ с изх. № РД19006813ВН/11.04.2019г.

Днес, г. в гр. Варна, страните по договора:

„Упражняване на строителен надзор, изготвяне на окончателен доклад и изготвяне на технически паспорт на обект: „Реконструкция на ул. „Мадара“ в участъка на ул. „Д-р Анастасия Железкова“ до ул. „Явор“ и благоустрояване пространствата в карето между бул. „Царевец“ – ул. „Караагач“ – ул. „Мир“ – бул. „Васил Левски“ – бул. „Осми Приморски полк“, чрез изграждане на детски площадки, зони за отдих, спортни площадки, озеленяване и др. по плана на 17-ти микрорайон, район Приморски, гр. Варна -етапи: I, IV, V.II, VI.II, VII.II, VIII.II, IX.II, X.II. “ по проект „Основен ремонт/реконструкция на улична мрежа в район „Приморски“, гр. Варна “

Вносител: П. Радев ...

Изпълнител: В. Георгиева

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ: **Община Варна**, представляван от Благомир Коцев – Кмет на община Варна и Галина Строгова – Директор на дирекция „ФСД“, община Варна, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. „Осми Приморски полк“ №43, Идентификационен № по ДДС BG 000093442, ЕИК: 000093442

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ: ~~„ДЕМА“ ЕООД~~, със седалище и адрес на управление: община Варна, град Варна, Пощенски код: 9000, район "Приморски", ул. „Партений Зографски“ № 32, ЕИК 103760963, представлявано от Веселина Георгиева – управител

На основание чл.116, ал.1, т.3 от ЗОП и във връзка със следните нововъзникнали обстоятелства: строително монтажните дейности на обекта не са приключили, вследствие на което е удължен срокът на договор № Д22001378ВН/26.09.2022 г. за изпълнение на строителството до 30.11.2024 г. След приключване на строителството предстоят дейности по въвеждане на обекта в експлоатация, които са предмет на настоящия договор.

Във връзка с гореизложените обстоятелства, страните се споразумяха за следното:

I. Изменя се **чл.4, ал.1** от договора по следния начин:

Вместо:

Чл. 4. (1) Срок на договора/срок на изпълнение: до 30.08.2024г. от сключване на договора, в рамките на осигуреното финансиране.

Да се чете:

Чл. 4. (1) Срок на договора/срок на изпълнение: до 31.12.2024г. от сключване на договора, в рамките на осигуреното финансиране.

II. Всички останали клаузи на Договор №Д22001380ВН/26.09.2022г. остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение се изготви, подписа и подпечата в

„Упражняване на строителен надзор, изготвяне на окончателен доклад и изготвяне на технически паспорт на обект: „Реконструкция на ул. „Мадара“ в участъка на ул. „Д-р Анастасия Железкова“ до ул. „Явор“ и благоустрояване пространствата в карето между бул. „Царевец“ – ул. „Караагач“ – ул. „Мир“ – бул. „Васил Левски“ – бул. „Осми Приморски полк“, чрез изграждане на детски площадки, зони за отдих, спортни площадки, озеленяване и др. по плана на 17-ти микрорайон, район Приморски, гр. Варна -етапи: I, IV, V.II, VI.II, VII.II, VIII.II, IX.II, X.II. “ по проект „Основен ремонт/реконструкция на улична мрежа в район „Приморски“, гр. Варна “

Вносител: П. Радев

Изпълнител: В. Георгиева

четири еднакви екземпляра – три за Възложителя и един за Изпълнителя. Копие от анекса да се изпрати по служебната електронна поща на Дирекция ИИБ за сведение.

ПОДПИСИ:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Кмет на община Варна

/Благомир Коцев/

, чрез Диан Иванов –

Заместник-кмет на Община Варна,

Съгл. Заповед №0134/24.01.2024г.

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

„ДЕМА“ ЕООД

/ Веселина Георгиева /

Директор на Дирекция ФСД:

/Галина Строгова/

„Упражняване на строителен надзор, изготвяне на окончателен доклад и изготвяне на технически паспорт на обект: „Реконструкция на ул. „Мадара“ в участъка на ул. „Д-р Анастасия Железкова“ до ул. „Явор“ и благоустройство пространствата в карето между бул. „Царевец“ – ул. „Караагач“ – ул. „Мир“ - бул. „Васил Левски“ – бул. „Осми Приморски полк“, чрез изграждане на детски площадки, зони за отдих, спортни площадки, озеленяване и др. по плана на 17-ти микрорайон, район Приморски, гр. Варна -етапи: I, IV, V.II, VI.II, VII.II, VIII.II, IX.II, X.II. “ по проект „Основен ремонт/реконструкция на улична мрежа в район „Приморски“, гр. Варна “

Вносител: П. Радев

Изпълнител: В. Георгиева