



ОБЩИНА ВАРНА

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

ОБЩИНА ВАРНА

Рег.№:

Д23000225ВН\_009ВН

Дата: 27.09.2024

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ВАРНА**

**ИЗПЪЛНИТЕЛ: ТРАФИК ХОЛДИНГ ЕООД**

### ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №2

към Договор №Д23000225ВН/22.02.2023г. за „Упражняване на строителен надзор на обект: „Изграждане на нова детска градина за 4 групи, физкултурен салон, кухненски блок и котелно стопанство в УПИ IV 131 за детска градина (ПИ: 10135.71.131), кв. 189 по пл. на 12мр. общ. Варна, ул. „Хъшове“ №2, гр. Варна“

по покана с изх. №РД19006813ВН\_187ВН/24.01.2023г. с предмет „Изграждане на нова детска градина за 4 групи, физкултурен салон, кухненски блок и котелно стопанство в УПИ IV 131 за детска градина (ПИ: 10135.71.131), кв. 189 по пл. на 12мр. общ. Варна, ул. „Хъшове“ №2, гр. Варна“ (**покана 102**)

по рамково споразумение „Консултантска услуга по чл.166, ал.1 от Закон за устройство на територията за нуждите на община Варна“ с изх. № РД19006813ВН/11.04.2019г.

Днес, ..... г. в гр. Варна, страните по договора:

**ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ: ОБЩИНА ВАРНА**, представляван от Благомир Коцев – Кмет на община Варна и Галина Строгова – Директор на дирекция „ФСД“, община Варна, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. „Осми Приморски полк“ № 43, Идентификационен № по ДДС BG 000093442, ЕИК: 000093442

и

**ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ: ТРАФИК ХОЛДИНГ ЕООД**, със седалище и адрес на управление: община Аксаково, град Аксаково, Пощенски код: 9154, м-ст „Варненски път“, имот 039002, ЕИК 103882376, представлявано от Николай Димитров

На основание чл.116, ал.1, т.3 от ЗОП, чл.113, ал.3 от ЗОП и чл.8, ал.2 от рамково споразумение с предмет: „Консултантска услуга по чл.166, ал.1 от Закон за устройство на територията за нуждите на община Варна“ и във връзка с непредвидени обстоятелства, възникнали след сключване на договора, а именно: строително-ремонтните работи по обекта са приключили, но е необходим допълнителен срок за извършване на дейностите по въвеждане на обекта в експлоатация, поради което

**СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:**

**I. Изменя се чл. 4, ал.1, както следва:**

**Вместо:**

„Упражняване на строителен надзор на обект: „Изграждане на нова детска градина за 4 групи, физкултурен салон, кухненски блок и котелно стопанство в УПИ IV 131 за детска градина (ПИ: 10135.71.131), кв. 189 по пл. на 12мр. общ. Варна, ул. „Хъшове“ №2, гр. Варна“

Вносител: П.Радев

Изпълнител: Н.Димитров

**Чл.4. (1)** Срок на договора – до въвеждане на обекта в експлоатация, но не по-късно от **30.09.2024г.**

**Да се чете:**

**Чл.4. (1)** Срок на договора – до въвеждане на обекта в експлоатация, но не по-късно от **31.10.2024г.**

**II.** Всички останали клаузи на Договор №Д23000225ВН/22.02.2023г. остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение се състави и подписа в четири еднообразни екземпляра - един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и три за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и е неразделна част от договора. Копие от настоящото споразумение да се връчи на Дирекция ОМД за сведение и изпълнение.

**ПОДПИСИ:**

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

Кмет на Община Варна

-----  
/Благомир Коцев/

,чрез Павел Попов

Заместник-кмет на Община Варна,  
съгласно Заповед №2782/09.08.2024г.

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

ТРАФИК ХОЛДИНГ ЕООД

-----  
/ Николай Димитров /

**Директор на Дирекция ФСД**

-----  
/Галина Строгова/

„Упражняване на строителен надзор на обект: „Изграждане на нова детска градина за 4 групи, физкултурен салон, кухненски блок и котелно стопанство в УПИ IV 131 за детска градина (ПИ: 10135.71.131), кв. 189 по пл. 12мр. общ. Варна, ул. „Хъшове“ №2, гр. Варна“

Вносител: П.Радев .....

Изпълнител: Н.Димитров ..