



ОБЩИНА ВАРНА
ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ВАРНА
ИЗПЪЛНИТЕЛ: АГОРА 66 ООД

ОБЩИНА ВАРНА

Рег.№:
Д21000790ВН_089ВН
Дата: 19.12.2024

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №5
КЪМ ДОГОВОР №Д21000790ВН/09.06.2021г.

за изпълнение на: „Проектиране на Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за нуждите на проект „Включване на води от воден обект Шокъров канал във воден обект Черно море“, за трасето на тръбопровода, попадащо в ПИ 10135.2576.1, в акваторията на Черно море“

По Покана №РД20016014ВН_001ВН/12.01.2021г. с предмет **„Проектиране на Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за нуждите на проект „Включване на води от воден обект Шокъров канал във воден обект Черно море“, за трасето на тръбопровода, попадащо в ПИ 10135.2576.1, в акваторията на Черно море“**
(Покана 2)

По сключено Рамково споразумение №РД20016014ВН/24.08.2020г. с предмет **Обособена позиция №3 „Устройствено проектиране за нуждите на Община Варна“**

Днес,2024г., в гр. Варна, между:

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ - Община Варна, представляван от Благомир Коцев – Кмет на Община Варна и Галина Строгова – Директор на Дирекция „ФСД“, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. „Осми Приморски полк“ №43, Ид. № по ЗДДС BG 000093442, ЕИК: 000093442,

и

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ: АГОРА 66 ООД, със седалище и адрес на управление: община Столична, град София, р-н Лозенец, п.к.: 1407,6 ул. „Никола Вапцаров“ № 35, ет. 5, ап. офис 5В, ЕИК 131321699, представлявано от Георги Митрев

На основание чл.116, ал.1, т.3 от ЗОП, във връзка с констатиране в процеса на изпълнение непредвидени обстоятелства, които Възложителя не е могъл да предвиди и са

„Проектиране на Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за нуждите на проект „Включване на води от воден обект Шокъров канал във воден обект Черно море“, за трасето на тръбопровода, попадащо в ПИ 10135.2576.1, в акваторията на Черно море “

Вносител: П. Радев

Изпълнител: Г. Митрев

възникнали впоследствие, а именно: дейностите по изготвяне на проекта са възложени и предадени на Възложителя в срок.

С оглед фактическата обстановка:

С Решение № 98-7 от 29.02.2024г. на Общински съвет Варна проекта за ПУП-ПП за гореописания обект е съгласуван и обнародван в Държавен вестник бр. 30 от 05.04.2024г. На 07.05.2024г. чрез констативен протокол е удостоверено, че по отношение на обявения проект на ПУП-ПП не са постъпили възражения в законоустановения срок. Преписката е комплектована и е изпратена до МРРБ за одобряване от Национален експертен съвет по устройство на територията и регионалната политика /НЕСУТРП/. Със Заповед №РД-02-15-102/15.07.2024 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройство е назначен НЕСУТРП за разглеждане на проекта, предмет на настоящия договор. От заседанието е съставен Протокол №УТАТУ-01-02-16/24.07.2024 г. След обсъждане на проекта и представени допълнителни становища от МРРБ, Министерство на здравеопазването – Главен държавен здравен инспектор, „Геозащита“ ЕООД – Варна и Дирекция „ВиК и благоустройствени дейност“ при МРРБ, проекта не се приема. В Решението на НЕСУТРП се предлага на Възложителя проектната документация: Да се съобрази с изискванията, посочени в становищата на МЗ-Главен държавен здравен инспектор, Министерство на туризма, „Геозащита“ ЕООД – Варна и Дирекция „ВиК и благоустройствени дейност“ при МРРБ; Да се извърши предвиденото в нормативната уредба съгласуване на проекта по реда на чл.52б, ал.3 и ал.4 от ЗМПВВПРБ; Да се проведат процедурите по съобщаване на изработения проект по реда на чл.128, ал.2 от ЗУТ.

Във връзка с гореизложеното и с оглед на това, че към момента проектът подлежи на преработка съобразно дадените указания е необходимо допълнителен срок за приключване изпълнението па договора, поради което,


СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:


I. Изменя се Чл. 4, както следва:

Вместо:

Чл. 4. Договорът влиза в сила от датата на сключване и е със срок на действие до 31.12.2024г.

„Проектиране на Подобен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за нуждите на проект „Включване на води от воден обект Докъров канал във воден обект Черно море“, за трасето на тръбопровода, попадащ в ПИ 10135.2576.1, в акваторията на Черно море “

Вносител: П. Радев

Изпълнител: Г. Митрев

Да се чете:

Чл. 4. Договорът влиза в сила от датата на сключване и е със срок на действие **до 01.06.2025г.**

Всички останали клаузи в Договор №Д21000790ВН/09.06.2021г. остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение се състави и подписа в четири еднообразни екземпляра - един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и три за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и е неразделна част от договора. Копие от настоящия анекс да се изпрати на служебната поща на дирекция „АГУП“.

ПОДПИСИ:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Кмет на община Варна

 /Благомир Коцев/

,чрез Пламен Китипов

 Заместник-кмет на ~~Община Варна~~,

съгласно Заповед №2783/09.08.2024г.

 Директор на Дирекция ФСД
на община Варна:

/Галина Строгова/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

АГОРА-66 ООД

 /Георги Митрев/

„Проектиране на Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за нуждите на проект „Включване на води от воден обект Шофъров канал във воден обект Черно море“, за трасето на тръбопровода, попадащо в ДИ 10135.2576.1, в акваторията на Черно море “

Вносител: П. Радев

Изпълнител: Г. Митрев