



ОБЩИНА ВАРНА

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

ОБЩИНА ВАРНА

Рег.№:
Д25000173ВН_008ВН

Дата: 11.04.2025

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ВАРНА

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ВИРИДА 1 ЕООД

**ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №1
към ДОГОВОР №Д25000173ВН/10.02.2025г.**

за Обособена позиция №7: „Паркоустрояване-поддържане и изграждане на зелени площи, резитба и отсичане на дървета на територията на Район "Аспарухово", кметство Звездица и кметство Константиново, Община Варна за 2025 година"

По покана „Паркоустрояване – поддържане и изграждане на зелени площи, резитба и отсичане на дървета на територията на Община Варна за 2025 година по обособени позиции“ (Покана 13) с изх. №РД21007879ВН_035ВН/08.01.2025г.,

По рамково споразумение с изх. №РД21007879ВН/13.04.2021 г. с предмет „Паркоустрояване-поддържане и изграждане на зелени площи, резитба и отсичане на дървета на територията на Община Варна“

Днес,2025г., в гр. Варна,

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ – ОБЩИНА ВАРНА, представляван от Благомир Коцев – Кмет на Община Варна и Галина Строгова – Директор на Дирекция ФСД при Община Варна, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. "Осми Приморски полк" №43, Ид. № по ЗДДС BG 000093442, ЕИК: 000093442

и

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ – ВИРИДА 1 ЕООД, със седалище и адрес на управление: град Варна, р-н Аспарухово, Пощенски код: 9003, кв. Аспарухово, ул. „Орел“ №14, ЕИК 103688001, представлявано от Жанета Пенкова,

На основание чл.116, ал.1, т.3 от ЗОП, чл.113, ал.3 от ЗОП и чл.8, ал.2 от рамково споразумение „Паркоустрояване-поддържане и изграждане на зелени площи, резитба и отсичане на дървета на територията на Община Варна“ и във връзка със следните обстоятелства, а именно: възложени са озеленителни дейности, поради възникнала спешна необходимост от неотложни сезонни такива, като косене на тревни площи, събиране и изнасяне на окосена трева, и компостиране на образуваните зелени отпадъци в Регионално

Обособена позиция №7: „Паркоустрояване-поддържане и изграждане на зелени площи, резитба и отсичане на дървета на територията на Район "Аспарухово", кметство Звездица и кметство Константиново, Община Варна за 2025 година"

Вносител: П. Радев

Изпълнител: Ж. Пенкова

депо с. Вълген и други, които все още не са приключили. Има обективна невъзможност за изпълнение на възложените дейности. С цел подобряване естетическия вид на общинските зелени пространства по време на курортния сезон, и необходимост от изпълнение на възложените озеленителни дейности, страните се споразумяха за следното:

I. Изменя се чл.4, както следва:

Вместо:

Чл. 4. Договорът е със срок на действие **до 13.04.2025г.** считано от датата на сключването му.

Да се чете:

Чл. 4. Договорът е със срок на действие **до 13.07.2025г.** считано от датата на сключването му.

II. Останалите клаузи на Договор №Д25000173ВН/10.02.2025г. остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение се състави и подписа в четири еднообразни екземпляра - един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и три за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и е неразделна част от договора. Копие от настоящото споразумение да се връчи на Дирекция ОМД за сведение и изпълнение.

ПОДПИСИ:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ОБЩИНА ВАРНА

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ВИРИДА 1 ЕООД

/Благомир Коцев /

,чрез Димитър Кирчев -Зам.-кмет на Община Варна,
съгласно Заповед №0023/07.01.2025г.

/ Жанета Пенкова /

Директор на Дирекция ФСД

/Галина Строгова/

съгласно Зап. № ДС-0382/02.04.

Обособена позиция №7: „Паркоустрояване-поддържане и изграждане на зелени площи, резитба и отсичане на дървета на територията на Район "Аспарухово", кметство Звездица и кметство Константиново, Община Варна за 2025 година"

Вносител: П. Радев

Изпълнител: Ж. Пенкова